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RESUMEN 
 
La presente investigación lleva por título “Tarrajeo Exterior según el avance 
estructural para incrementar la productividad en una edificación de altura, distrito San 
Miguel año 2019” cuyo objetivo principal fue determinar el incremento de la 
productividad al realizar la ejecución simultánea de las partidas de edificación estructural, 
albañilería y tarrajeo exterior, aplicando las herramientas de lean construction tales como 
carta de balance, trenes de trabajo y contar con un adecuado y continuo proceso 
constructivo. Con lo que se logró mejorar el rendimiento, determinando el rendimiento 
de la mano de obra en base a la duración de la ejecución de la partida y el análisis del 
costo real total de la partida de tarrajeo sin considerar equipo de andamios colgantes. 
 
La presente tesis tuvo el método de investigación, deductivo, de orientación 
aplicada, de enfoque mixto, la fuente de recolección de datos es retroelectivo y de tipo 
descriptivo, correlacional y explicativo con un diseño de investigación no experimental y 
según el número de mediciones es transversal. La población estuvo delimitada por la 
edificación residencial estudiantil “MODO” de Lima Metropolitana y la muestra se 
determinó a través de un método estadístico cumpliendo con los criterios de inclusión y 
exclusión. 
 
Para esta investigación se logró incrementar la productividad en un 41.24%, el 
tiempo que demandó las actividades del proceso constructivo de todos los sectores 
evaluados el cual fue de 177 días y el costo real fue de 103’320.43 soles considerando 
solo el costo de la mano de obra el cual fue 93’568.43 soles y el costo de los materiales 
fue 9’752.01 soles usados en la partida de tarrajeo exterior. 
 
Palabras claves: Productividad en una edificación, trenes de trabajo, carta 
balance, lean construction, tarrajeo exterior según el avance estructural, programación 
semanal, costo real. 
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ABSTRACT 
 
The present investigation is entitled “External Tarrajeo according to the structural 
progress to increase productivity in a high-rise building, San Miguel district year 2019” 
whose main objective was to determine the increase in productivity when performing the 
simultaneous execution of the structural building items, masonry and outdoor charging, 
applying lean construction tools such as balance sheet, work trains and having an 
adequate and continuous construction process. Achieving improved performance, 
determining the performance of the workforce based on the duration of the execution of 
the game and the analysis of the total real cost of the batch game without considering 
hanging scaffolding equipment. 
 
This thesis had the research method, deductive, applied guidance, mixed 
approach, the source of data collection is retroelective and descriptive, correlational and 
explanatory type with a non-experimental research design and according to the number 
of measurements is transversal. The population was delimited by the “MODO” student 
residential building in Metropolitan Lima and the sample was determined through a 
statistical method meeting the inclusion and exclusion criteria. 
 
For this research it was possible to increase productivity by 41.24%, the time taken 
by the construction process activities of all the sectors evaluated which was 177 days and 
the real cost was 103'320.43 soles considering only the cost of the hand of work which 
was 93'568.43 soles and the cost of the materials was 9'752.01 soles used in the outdoor 
charging heading. 
 
Keywords: Productivity in a building, work trains, balance sheet, lean 
construction, external charging according to structural progress, weekly programming, 
real cost. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el Perú, a pesar de que la mayoría de las empresas en la industria de la 
construcción civil ha tenido un crecimiento considerable de aporte para la economía 
nacional, todas las empresas buscan tener rentabilidad, basándose en la productividad en 
todos sus proyectos realizados y acortar tiempos para lograr todo lo mencionado líneas 
arriba algunas empresas de gran envergadura en el rubro de la construcción civil hacen 
uso de herramientas de la filosofía lean construcción, sin embargo este no es el caso de 
algunas empresas pequeñas y medianas de construcción civil que al no haber aplicado 
adecuadas técnicas de control que permitan medir la productividad de las cuadrillas de la 
mano de obra resultaría perjudicial en la rentabilidad del proyecto que a su vez afectaría 
en el presupuesto de costo y tiempo proyectado en el expediente técnico. 
 
Con el uso de los conceptos de lean construction cuyo objetivo principal es 
optimizar recursos, costos y tiempos, obteniendo resultados con la identificación y 
eliminación de pérdidas y todo aquello que no aporte en el proceso de producción 
reflejado en el avance tecnológico de la construcción que se logra ganar con el transcurso 
del tiempo una ganancia y crecimiento en la productividad, tal es el caso de la presente 
investigación en donde se analiza el proceso constructivo de la partida de tarrajeo que por 
lo general se espera que se termine la estructura de la edificación para recién empezar a 
ejecutar la partida sin embargo en esta investigación se realiza la ejecución de la partida 
en simultáneo con el avance estructural de la edificación.  
 
Por lo tanto, conociendo esta problemática y buscando aportar una solución a la 
realidad actual de nuestro país, en esta tesis de investigación se piensa implementar el uso 
de la herramienta carta balance con el cual mide la productividad de la partida de tarrajeo 
exterior, con la herramienta trenes de trabajo reducir la duración de días de la ejecución 
y con el proceso constructivo calcular un costo real de los recursos como mano de obra y 
materiales usados.   
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En el capítulo I se describe las generalidades relacionadas con el tema principal 
de investigación, desarrollándose detalladamente el planteamiento y formulación del 
problema, objetivos, justificación e importancia y finalmente las limitaciones. 
 
En el capítulo II detalla antecedentes referentes a la investigación, bases teóricas 
conceptuales que sustentan el estudio, formulación de hipótesis y variables.  
 
En el capítulo III se expone el diseño metodológico compuesto por tipo, nivel y 
diseño de investigación, población, muestra y técnicas de recolección de datos. 
 
En el capítulo IV se presenta el desarrollo de la investigación que implica la 
recolección y procesamiento de datos aplicando las herramientas carta balance, trenes de 
trabajo y análisis de costo real.  
 
En el capítulo V se desarrolla la parte aplicativa de esta investigación evaluando 
el análisis de la productividad utilizando la carta balance, realizando un análisis 
comparativo del tiempo de duración de la ejecución del tarrajeo exterior con el lookahead 
base versus los trenes de trabajo y calculando el costo real de dicha partida considerando 
solo el costo de mano de obra y materiales.   
 
En el capítulo VI se explica los resultados, análisis e interpretación de los mismos 
y contrastación de hipótesis.   
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la realidad problemática 
 
En el mercado nacional cada día hay una alta cantidad de obras y proyectos de 
ejecución presentando mayor competencia entre las empresas en el rubro de la 
construcción, desencadenando así la alta demanda de mano de obra siendo este recurso el 
más importante dentro de la construcción y que hoy en día no es utilizada de la manera 
más beneficiosa. Y esta realidad ha generado reducir costos, buscando mayor 
productividad de sus recursos y generando mayores utilidades y con la finalidad de 
ofrecer mejores servicios a un mejor precio a los clientes. 
 
En la actualidad, las empresas realizan el proceso de desarrollo de la partida de 
tarrajeo en fachada de las edificaciones comúnmente cuando se ha finalizado la 
construcción estructural de todos los pisos, luego se empieza el tarrajeo tradicional, sin 
considerar la productividad que consiste establecer la efectividad del proceso y 
determinar los factores que generan tiempos no productivos ayudando a establecer 
políticas de controles sobre los recursos empleados. 
 
Por ello se busca el aprovechamiento del tiempo puesto que es un factor clave para 
aumentar la productividad del tarrajeo exterior evidenciando los resultados con la 
finalidad de obtener un costo beneficio en tiempo y dinero.  
 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema principal. 
 
¿Cómo el tarrajeo exterior según el avance estructural incrementa la 
productividad para una edificación de altura, distrito San Miguel Año-2019? 
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1.2.2. Problemas secundarios. 
 
a) ¿Cómo la elaboración de carta balance influye en la productividad de la 
mano de obra? 
 
b) ¿Cómo el tren de trabajo influye en el rendimiento de mano de obra 
para la ejecución del tarrajeo exterior según el avance estructural? 
 
c) ¿Cómo el proceso constructivo influye en el costo real para la ejecución 
del tarrajeo exterior según el avance estructural? 
 
1.3. Objetivos de la investigación 
 
1.3.1. Objetivo principal. 
 
Determinar como el tarrajeo exterior según el avance estructural incrementa 
la productividad en una edificación de altura, distrito San Miguel Año-2019. 
 
1.3.2. Objetivos secundarios. 
 
a) Elaborar la carta balance con el fin de mejorar la productividad de la 
mano de obra. 
 
b) Elaborar el tren de trabajo para incrementar el rendimiento de mano de 
obra del tarrajeo exterior para un desempeño continuo. 
 
c) Operacionalizar el proceso constructivo para determinar el costo real 
del tarrajeo exterior con el propósito de incrementar la productividad. 
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1.4.  Justificación e importancia de la investigación  
 
1.4.1. Conveniencia. 
 
En esta investigación se busca incrementar la productividad del tarrajeo 
exterior según el avance estructural para el beneficio de la empresa.  Si la 
productividad está relacionada a nivel de vida de las personas, se establece que, al 
ver un incremento de este, las actividades serán más económicas la cual se refleja 
en beneficios que pueden repartirse entre la mano de obra y las empresas. La 
sociedad y las empresas constructoras se beneficiarán con la disminución de costos 
y tiempo de los proyectos generando así mayor atracción en el mercado. 
 
1.4.2. Relevancia social.  
 
En la actualidad la adquisición de inmuebles tiene un costo elevado, 
entonces por medio de esta investigación demostraremos con la herramienta del 
modelo de gestión lean construction y aplicando las carta balance se logrará 
disminuir los costos y el tiempo del proyecto haciendo más accesible la adquisición 
de inmuebles para la población generando a su vez mayor ingresos a la economía 
peruana y una sociedad más organizada puesto que se pagará los impuestos y 
servicios correspondientes del inmueble. 
 
1.4.3. Implicancia práctica.  
 
La importancia del estudio radica en el análisis del incremento de la 
productividad en la ejecución de tarrajeo exterior con las demás partidas en 
simultáneo, basándose en la supervisión y planificación de las actividades para la 
ejecución del tarrajeo logrando identificar los tiempos no contributorios, 
contributorios y productivos, garantizando que esta nueva alternativa pueda reducir 
tiempo en el cronograma de obra y hacer más productivo la construcción de 
edificaciones y como consecuencia incrementar la productividad del proyecto.  
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En esta investigación plasmaremos que es viable ya que contamos la 
disponibilidad de información, con las herramientas y tiempo que duraría en 
aplicarlo. Generando un aporte a la carrera de ingeniería civil implementando un 
sistema de gestión orientado a la eficiencia de la productividad. Mencionado todo 
procedemos a dar una información detallada: 
 
a) Para realizar la investigación se tendrá acceso a las instalaciones de obra 
y de información como planos, cronogramas de proyección de avance 
semanal y costos del presupuesto de la partida de tarrajeo exterior. 
b) Se utilizará la herramienta carta balance con la cual realizaremos un 
seguimiento de control observacional a la mano de obra respaldado por 
panel fotográfico y formatos utilizados en campo. 
c) Finalmente contamos con el tiempo necesario para la recolección, 
procesamiento y evaluación de datos. 
 
1.5. Limitaciones del estudio 
 
El desarrollo de la investigación se limita con el análisis de la productividad de la 
partida del tarrajeo de fachada según el avance estructural con el uso de carta balance y 
trenes de trabajo. 
 
El estudio en obra de la partida de tarrajeo exterior solo se limita a realizarse dentro 
de la fecha 18 de junio hasta el 16 de setiembre debido al corto tiempo que se cuenta para 
la realizar la presente investigación, evaluando la productividad de la fachada exterior, 
tales como: dos sectores de la fachada de av. Universitaria, fachada de la calle tulipanes 
y dos sectores de las fachadas interiores. 
 
La presente investigación se basa solo en el método de observación instantánea o 
en la frecuencia de observaciones de la ejecución de la partida de tarrajeo realizada por 
la mano de obra para la toma y evaluación de datos de la productividad. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
 
2.1.1. En el ámbito internacional. 
 
Monzón, R. (2009). En esta tesis describió una metodología que tiene como 
objetivo controlar la productividad identificando los factores de forma que 
contribuyan eficientemente, teniendo como meta final proporcionar a la 
carrera de una herramienta de estimación de costos para poder compensar 
las pérdidas provocadas por la productividad.   
Tuvo como objetivo el análisis de la productividad de proyectos basado en 
la mano de obra. Se concluyó que es muy importante monitorear la 
productividad para mejorarla, obteniendo: mayor avance de las partidas en 
obra, tiempo real que demanda cada partida, rendimientos reales, correcta 
proyección de fechas de duración de ejecución de partidas, proyección de 
gastos por mano de obra, entre otros.  
Se recomienda la aplicación de un modelo de supervisión de productividad 
puesto que es indispensable para asegurar el progreso de un proyecto de 
construcción evitando pérdidas.  
 
Garcia, S. (2014). La investigación tuvo como objetivo central elaborar una 
propuesta de mejora de la productividad para una micro empresa 
constructora bajo un enfoque sistemático, analizando y evaluando la 
incidencia del factor humano y la administración de los recursos 
(materiales) consumidos en la ejecución de un proyecto de una edificación 
desarrollando una mejora en las herramientas administrativas.  
Como objetivo general de la tesis se desarrolló un modelo de mejora de 
productividad en los trabajos como: instalaciones y acabos de un proyecto 
de edificación, precisando condiciones que permitan la eficiencia en el flujo 
de materiales. Como conclusión se propuso mejorar los procesos 
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productivos con el uso de la herramienta “last planner” de la filosofía lean 
construction optimizando los recursos humanos y materiales con la ayuda 
de una implementación de herramientas administrativas mejorando la 
productividad. 
Se recomendó contar con una buena gestión y gerencia de calidad de la 
empresa constructora conjuntamente con una propuesta de la productividad 
hará que la empresa obtenga mayores ganancias.  
 
Abad, F. y Rivero, F. (2004).  Esta investigación tuvo como fin diseñar un modelo 
de gerencia de la productividad en las construcciones de obras, considerando 
el manejo de costo y tiempo usando el manual de medición de productividad 
de construcción de los autores Thomas y Kramer (1988). Con la ayuda de 
este modelo será más fácil el manejo de la productividad identificando los 
tiempos que no generan valor y tomando las medidas correctivas para 
evitarlos o eliminarlos.  
El objetivo general fue desarrollar una herramienta para manejar la 
productividad de construcción en obras de ingeniería. Se concluyó que con 
lograr identificar y evaluar las causas que afectan la productividad para 
corregirlos y tener un control de la productividad permitiendo a las empresas 
a ser más competitivas en el mercado, asegurando el éxito en la gestión y 
gerencia de los proyectos de construcción de obras.  
Se concluye que se debe tener más cuidado con los costos directos dentro 
de los cuales se considera a las maquinarias y materiales que generan un 
gran porcentaje importante de los gastos directos.  
 
Mayorga, M. (2014).  En esta investigación se analizó la calidad en los procesos de 
la productividad en la mano de obra, teniendo conocimiento sobre el tiempo 
que tarda la ejecución de una partida y del proyecto de acuerdo al tipo de 
este.  
Mediante la aplicación de la filosofía y las herramientas de lean construction 
se tuvo como objetivo identificar y mitigar factores que generen pérdidas en 
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la productividad de la mano de obra mediante un análisis estadístico con el 
que se concluye con un promedio, el 26.47% que corresponde a 9 videos 
obtenidos por las visitas a campo cumple con las medidas de tendencia 
central para un porcentaje de 94.7% de intervalo de confianza.  
Se recomienda obtener un incremento en la productividad de la mano de 
obra que se requiere mantener al personal motivado y designar al personal 
más calificado para labores que necesiten de personal que cuente con 
habilidades y capacitaciones diferentes de acuerdo al área y partida a 
ejecutarse, también es de suma importancia tener en consideración la 
seguridad industrial y capacitación en salud laboral los cuales se ven 
manifestados en la calidad de los trabajos realizados.  
 
Arboleda, S. (2014). Con un enfoque sistemático se determinó las variables e 
indicadores del entorno que afecten al recurso humano relacionado 
directamente en la ejecución de las partidas del proyecto basándose en el 
presupuesto y la programación de obra indispensables para la organización 
de los recursos con la finalidad de utilizarlos estratégicamente con una 
previa determinación de la viabilidad.  
Esta tesis tuvo como objetivo el análisis de la productividad, materiales 
usados en obra y el rendimiento de la mano de obra en los procesos 
constructivos de edificaciones, considerándolo como factores determinantes 
para la medición de los niveles de productividad. Para esta tesis el tipo de 
investigación será mixta (cuantitativa y cualitativa), cuantitativa por que se 
desarrolla y emplea modelos matemáticos con recopilación de datos 
numéricos y cualitativo por que investiga los motivos por el cual se toman 
las decisiones que podrían afectar los rendimientos de la mano de obra.  
Con esto se puede concluir identificando las pérdidas de tiempo productivo 
se dan por: necesidades fisiológicas, esperas, cuadrillas sobredimensionadas 
y el flujo de materiales que es la principal causa de las esperas del personal 
de las cuadrillas, con esta realidad se recomendó implementar modelos de 
planificación a corto plazo, con el fin de establecer una administración de 
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recursos para realizar los actividades, mejorar los procesos de flujo de 
actividades, con la finalidad de obtener un trabajo de calidad y a tiempo.  
 
2.1.2. En el ámbito nacional. 
 
Cutipa, C. (2018). Realizó el análisis del rendimiento de la mano de obra de 
estructuras, mampostería y acabados de una institución educativa.  
La metodología es de tipo aplicativa ya que la obtención de datos se realizó 
en obra con formatos de rendimiento para las actividades, luego se procesó 
los datos realizando tablas estadísticas finalmente se procedió a analizar la 
productividad y se comparó los rendimientos de la mano de obra del 
expediente técnico. 
Se concluyó que la mano de obra es quizás el recurso más importante dentro 
de la construcción, pues de ella depende, en gran medida, la productividad 
de los otros recursos y a ella corresponde el trabajo que, finalmente, 
construye los proyectos. 
Se recomendó planificar y programar y coordinar las distintas actividades 
para mantener un flujo continuo con los trabajadores y equipo. Por ello se 
busca capacitar la mano de obra, aunque es un recurso poco calificado, pero 
con la ayuda de este se puede tener un buen desempeño en el trabajo. 
También es importante contar con herramientas que ofrece la tecnología 
para ser más competentes en el mercado. 
 
Ccorahua, E. (2016).  En esta tesis de investigación se determinó el rendimiento y 
productividad de la mano de obra de las partidas de asentado de muro 
ladrillo, tarrajeo de muros y enlucido de cielo raso con yeso en un 
condominio residencial. 
La metodología es un diseño no experimental porque se analizó la realidad 
y como se presenta sin modificar las variables esto quiere decir que se 
realizó una supervisión y recolección de datos en obra de tiempo 
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contributorio, tiempo no contributorio y tiempos productivos de la mano de 
obra de dichas partidas. 
Los resultados de productividad fueron con formatos de tiempos 
productivos y gráficos estadísticos, luego se hizo una comparación de los 
rendimientos y productividad de obra real con el expediente técnico y 
capeco. 
Se concluyó que el rendimiento en las partidas algunas son bajas por que 
presentan más tiempos no contributorios por esperas innecesarias, por falta 
de material y otras son mejores de lo indicado en el expediente técnico, ya 
que esta mano de obra es más eficiente y se tuvo un buen control. 
Se recomendó utilizar la herramienta last planner esto quiere decir lo que se 
planifica, se cumpla, la optimización de los recursos y el mejoramiento de 
lo que no se cumplió. 
 
Flores, E. y Ramos, M. (2018). El objetivo de esta tesis de investigación fue evaluar 
la productividad y conocer los factores que causan la baja productividad en 
obras de construcción en la ciudad de Arequipa.  
La metodología de esta investigación fue obtener el muestreo de las obras 
públicas a través de encuestas al personal, supervisor y a la fuerza laboral y 
a través de carta balance se identificó las causas que afecta productividad. 
Se concluyó que algunas empresas constructoras de Arequipa tienen 
conocimiento de cómo aplicar la herramienta lean construction en sus 
proyectos, pero a otras empresas que no tenían conocimiento de la 
herramienta, se logró darles información a través de folletos de conceptos 
básicos de lean construction. 
La recomendación que nos dice esta investigación es importante la 
generación de flujos de producción en los proyectos para garantizar una 
buena productividad porque cuando se interrumpe el flujo se pierde el 
trabajo productivo y genera trabajos contributorios y no contributorios y 
produce retrasos en las tareas programadas y afectaría en el costo del 
presupuesto del proyecto. 
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Padilla, J. (2015).  En esta investigación el objetivo fue optimizar el proceso de 
control y seguimiento del rendimiento de la construcción de las 
edificaciones en Tarapoto. 
Para el estudio se empleó una serie técnicas, instrumentos y métodos de 
recolección, se realizó un control con formatos de Microsoft Excel de los 
rendimientos de la mano de obra aplicando el de valor ganado y así 
optimizar costos y tiempo. 
Se concluyó que al realizar un buen seguimiento de control a cualquier 
proyecto construcción se garantiza la estabilidad de la ejecución de las 
actividades en cuanto al costo, programación y calidad. Y con 
implementación de la herramienta del valor ganado nos permite tomar 
decisiones oportunas que permiten llevar un buen camino al proyecto esto 
quiere decir que no implica grandes inversiones y garantice grandes 
beneficios en la productividad. 
Se recomendó profundizar el estudio del valor ganado y promover su 
implementación en las ejecuciones de obras para elevar los niveles de 
eficiencia. También es necesario capacitar en las áreas de gerencia de 
proyectos a los profesionales responsables de dirigir y ejecutar las obras 
paras incrementar los niveles de productividad. 
 
Vilca, M. (2014). El objetivo de esta investigación fue mejorar la productividad 
general del proyecto optimizando los procesos de las partidas de solaqueo y 
tarrajeo. 
La metodología de este estudio se utilizó la herramienta carta balance para 
la mano de obra y se trabajó en conjunto con el responsable de la cuadrilla 
y este a su vez juega un rol importante de último planificador ya que tiene 
que apoyar a los cambios ejecutados para la mejora de la productividad. 
Se concluyó que la utilización de carta de balance es un instrumento para 
identificar los problemas o situaciones de un determinado proceso y que 
estos generan efectos posteriormente. Por ellos se aplicó soluciones a las 
partidas que presentaban retrasos o problemas en las actividades. 
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Una de las recomendaciones para esta investigación fue tener cuidado con 
los encofrados para evitar pandeos o en todo caso eliminarlas lo más antes 
posibles y para el vaciado de concreto tener cuidado en las salpicaduras ya 
que después se endurece y es difícil de retirar. Entonces si se evita estos 
problemas la cuadrilla de tarrajeo evitaría la actividad de retiro de 
imperfecciones o picado de pandeos y así cumplir su producción diaria. 
 
2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Lean construction. 
 
2.2.1.1. Reseña histórica de lean construction. 
 
Galvis, Porras y Sánchez (2014) define la reseña histórica de lean 
construction como:  
El término “lean” se origina en el Japón a fines de la década de los 
50 e inicios de los 60, como producto de las investigaciones 
realizadas por el ingeniero Taiichi Ohno de la empresa 
ensambladora de automóviles Toyota Motor, encargado de la 
producción, quien buscaba eliminar los residuos y mejorar los 
tiempos de entrega de los automóviles. En 1992 Lauri Koskela 
empezó a implementar esta filosofía en el sector de la construcción; 
en el cual sostuvo que la producción debía ser mejorada mediante 
la eliminación de los flujos de materiales y que las actividades de 
conversión mejorarían la eficiencia. (p.34) 
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2.2.1.2. Definición de lean construction. 
 
Galvis, Porras y Sánchez (2014) define lean construction como: 
Es una filosofía que se basa en la administración de la producción 
en construcción con el fin de eliminar actividades que no aporten 
al proyecto (ver Tabla 1) y optimizar las actividades productivas, 
por ello se orienta en establecer herramientas específicas aplicadas 
al proceso de ejecución del proyecto y un buen sistema de 
supervisión que minimice los tiempos que no aportan a la 
producción. (p.35) 
 
Tabla 1: Desperdicios en la producción. 
Desperdicios en la Construcción 
Defectos 
Demoras 
Excesos de procesado 
Exceso de producción 
Inventarios excesivos 
Transporte innecesario 
Movimiento no útil de personas 
Fuente: Analysis of lean construction practices in the construction 
industry, Abu Dhabi (2012) 
 
“El error del pensamiento tradicional en la construcción es centrarse en las 
actividades de conversión y no tener en cuenta el flujo de los recursos para 
lograr la generación de más valor en los productos obtenidos”, ver Figuras 
1 y 2. (Galvis, Porras y Sánchez, 2014, p.36) 
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Galvis, Porras y Sánchez (2014) menciona:  
Un sistema tradicional normalmente se gestiona como la Figura 3 
pero para que lean construction funcione como se muestra en 
Figura 4 se debe aplicar sus principios en forma concreta a las 
actividades del proyecto. 
 
Esos 11 principios según Lauri Koskela son:  
 
a) Reducción o eliminación de actividades que no generan valor.  
b) Incrementar el valor de la ganancia.  
c) Reducción de la incertidumbre.   
d) Reducir el tiempo de duración de la actividad.  
e) Descomposición del proceso constructivo.  
f) Incremento de la flexibilidad de la productividad. 
g) Claridad del proceso constructivo. 
Figura  1: Modelo de producción tradicional 
Fuente: Lean construction en el Perú, Pablo Orihuela (2011) 
 
Figura  2: Modelo de producción lean. 
Fuente: Productividad en la construcción de un condomio aplicando conceptos de lean 
construction. (2012) 
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h) Control del proceso constructivo.  
i) Mejoramiento continuo del proceso constructivo.  
j) Balance de mejora del flujo y mejora del proceso.  
k) Referenciación. (p.38) 
 
 
 
 
Figura  4: Sistema de planificación Lean. 
Fuente: Application of the new production philosophy to construction, Koskela Lauri (1992) 
 
Figura  3:  Sistema tradicional de planificación. 
Fuente: Aplication of the new production philosophy to construction, Kosekela Lauri (1992). 
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2.2.2. Sistema del último planificador- SUP. 
 
Galvis, Porras y Sánchez (2014) define Sistema del último planificador 
como:  
El último planificador es la persona o grupo de personas cuya 
función es lograr que lo queremos hacer coincida con lo que 
podemos hacer, y finalmente ambas se conviertan en lo que vamos 
hacer como se muestra en la Figura 5, es común que la función del 
ultimo planificador la lleven a cabo los capataces, maestros y en 
algunos casos los ingenieros de obra. La herramienta SUP 
complementa y enriquece los métodos tradicionales mejorando a 
variabilidad y los flujos de trabajos. Este es un esquema de 
planificación de corto plazo (normalmente 1 semana) con el fin de 
asignar trabajos que sepamos a ciencia a cierta que se va cumplir 
como se detalla en la Tabla 2. (p.39) 
 
 
 
 
Figura  5: Filosofía de la planificación usual vs filosofía de planificación “lean”. 
Fuente: Un nuevo enfoque en la gestión: la construcción sin pérdidas, Alarcón Luis (2009). 
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Tabla 2: Proceso y ventajas del sistema ultimo planificador 
Proceso de Aplicación del SUP Ventajas del uso del SUP 
Revisión del plan general de la obra 
(programa maestro). 
Favorece una actitud de mejora continua 
Rendimientos reales 
Para el caso de proyectos grandes y 
complejos, se identifica las fases 
cronológicas a ejecutarse para elaborar el 
programa. 
Estabilizas la obra 
 Cumplimiento de plazos 
Planificación intermedia para un tiempo 
entre uno y tres meses, con el objetivo de 
análisis de restricciones para evitar los 
cuellos de botellas en las actividades. 
Plan logístico elaborado entre todos 
Implicación de los trabajadores: La 
planificación es el resultado del esfuerzo 
de todos. 
Elaboración de la planificación semanal 
con la ayuda de los encargados y 
participantes de las actividades, maestro 
de obra, sub contratista, ingeniero de 
producción. 
Creas compromiso 
Fomenta la comunicación y el trabajo en 
equipo entre subcontratistas 
Reuniones de los últimos planificadores 
para ver el cumplimiento del avance 
semanal y en analizar los motivos por el 
cual en casos no se pudo haber cumplido 
con el PPC (Porcentaje de Plan 
Completado) 
Los acuerdos entre responsables liberan 
trabajo a los encargados 
Asignación de responsabilidades 
Fuente: Elaboración propia  
  
19 
 
2.2.2.1. Porcentaje de plan completado.  
 
Según Cisterna (2013) define el Porcentaje de plan completado como:  
Este indicador se encarga de medir el desempeño del Plan de corto 
plazo a lo largo de todos sus periodos; concretamente contabiliza 
el porcentaje de los avances comprometidos que realmente fueron 
ejecutados por los últimos planificadores en cada uno de los 
periodos de corto plazo. Se calcula como el número de 
compromisos alcanzados dividido por el número de compromisos 
totales en el periodo, logrando un indicador en unidad de 
porcentaje. Este porcentaje evalúa la confiabilidad en la realización 
de las actividades que fueron ejecutadas, contrastando las que se 
lograron con las que se pensaba lograr como se muestra en la 
Figura 6. (pp. 18-19) 
 
 
Figura  6: Aplicación de lean construction para la productividad. 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.3. Productividad. 
 
2.2.3.1. Reseña histórica de la productividad. 
 
Según Medina (2007) dice:  
Entre los años 1979 y 1984, Sumanth dio las definiciones de 
productividad en términos especiales para el ámbito empresarial 
como:  
 
a) Productividad parcial: Relación del producto o resultado con 
los insumos usados, tal es el caso de la productividad de la 
mano de obra. 
b) Productividad de factor total: Relación del resultado neto y los 
componentes de la mano de obra y el capital. 
c) Productividad total: Relación del resultado final y los insumos 
usados, considerando la importancia de mano de obra, 
materiales, maquinaria, capital, etc. (p.46)  
 
2.2.3.2. Definición de la productividad. 
 
Según Hernández y Mejía (2007) definen la productividad como:  
La relación entre lo que se consume y lo que se produce para la 
ejecución de una partida, la productividad es la medición de la 
eficiencia con la que se usa los recursos administrados para realizar 
una actividad en un plazo dado cumpliendo con los estándares de 
calidad requerida.  
Los principales recursos utilizados en los proyectos de 
construcción son:  
a) Materiales  
b) Mano de obra  
c) Equipos (p.47) 
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Hernández y Mejía (2007) dicen que:  
Para obtener una mayor productividad como se muestra en la 
Figura 7 se debe tener en cuenta factores que afectan la mano de 
obra entre otras, tales como:  
 
a) Implementar estrategias de mejora con un control continuo que 
garantice el incremento de la productividad basándose en el 
recurso humano con una gerencia de obra.  
b) Incrementar el conocimiento del personal de mano de obra, 
mejorando a su vez el desempeño laboral de este.  
c) Mejorar los escenarios y ambientes laborales de todo el 
personal que labora en la obra.  
d) Capacitar al personal encargado sobre las herramientas para 
mejorar la productividad. (pp. 47 - 48) 
 
 
 
Figura  7: Aumento de la productividad. 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.3.3. Productividad en la mano de obra. 
 
Hernández y Mejía (2007) definen la productividad de la mano de obra 
como:  
La mano de obra es el recurso más importante, debido a que solo a 
través de este es posible realizar un trabajo o actividad en la 
construcción civil. La productividad de la mano de obra es el 
resultado del trabajo realizado por el obrero o conjunto de obreros 
(cuadrilla) en un tiempo determinado, ver Figura 8.  
Una cuadrilla es un grupo de obreros especializados en realizar una 
actividad de construcción civil, conformada normalmente por 
capataz, oficiales y peón.  
 
 
 
 
Concluimos que determinar la productividad de la mano de obra es 
calcular el rendimiento de los obreros que conforman una cuadrilla, 
para esto se necesita:  
 
a) Por quienes está conformado la cuadrilla.  
b) Las horas de trabajo.  
c) El costo de los obreros de una cuadrilla de acuerdo a su 
categoría. 
d) La cantidad de trabajo realizado, expresado en unidad de 
metraje o volumen según sea el caso. (p. 47) 
 
 
 
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎
𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜
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2.2.3.4. Principales pérdidas en los procesos de producción. 
 
Hernández y Mejía (2007) dicen:  
El concepto de pérdida es el inadecuado uso de los recursos que 
afectan al costo real y no agrega valor a la actividad como se 
muestra en la Figura 9. Ejemplo: viajes improductivos, trabajo 
rehechos, etc. (ver Tabla 3).  
 
Se puede identificar dos categorías globales de pérdidas:  
a) Pérdidas directas: Pérdidas globales de materiales. 
b) Pérdidas indirectas: Están clasificadas en tres subcategorías:  
 
❖ Sustitución: Cuando los materiales son utilizados para fines 
distintos para los cuales fueron requeridos.  
❖ Uso en producción: Uso desmesurado de materiales para 
realizar ciertas actividades, desperdicio de material.  
Figura  8: Esquema conceptual del estudio de rendimientos como técnica de mejoramiento de la 
productividad. 
Fuente: Revista de la facultad de ingenierías físico mecánicas, Universidad Industrial de Santander (2007). 
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❖ Negligencia: Cuando se requieren materiales no 
contemplados en el presupuesto debido al incumplimiento 
del cronograma o falta de consideraciones en el diseño del 
área donde se trabajará. (p.47) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  9: Factores que afectan la producción de una cuadrilla. 
Fuente: Revista de la facultad de ingenierías físico mecánicas, Universidad Industrial de Santander (2007) 
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Tabla 3: Estimación de desperdicios en obras de edificación 
|Estimado de desperdicio en obras de edificaciones 
Porcentaje del costo total de obra 
Ítem  Descripción % 
Restos de material 
Restos de mortero 
5% Restos de madera 
limpieza 
Retirada de material 
Espesores adicionales de 
mortero 
Tarrajeo de techos 
5% Tarrajeo de paredes internas 
Tarrajeo de paredes externas 
Contrapisos 
Dosificaciones no 
optimizadas 
Concreto 
2% 
Mortero de tarrajeo de techos 
Mortero de tarrajeo de paredes 
Mortero de contrapisos 
Mortero de revestimientos 
Reparaciones 
Repintado 
2% 
Retoques 
Corrección de otros servicios 
Proyectos no optimizados 
Arquitectura 
6% Estructuras 
Instalaciones Sanitarias 
Instalaciones eléctricas 
Pérdidas de productividad 
debidas a problemas de 
calidad 
Parada y operaciones adicionales por falta de 
calidad de los materiales y servicios anteriores. 
3.5% 
Costos debido a atrasos 
Pérdidas financieras por atrasos de las obras y 
costos adicionales de administración, equipo y 
multas. 
1.5% 
Costos en obras entregadas 
Reparo de patologías ocurridas después de la 
entrega de obra 
5% 
Total  30% 
Fuente: Aplicaciones de Lean design a proyectos inmobiliarios de vivienda, Orihuela Pablo (2011). 
 
 
 
 
  
26 
 
2.2.3.5. Mejoramiento de productividad. 
 
Hernández y Mejía (2007) definen el mejoramiento de productividad:  
Es optimizar la eficiencia en los procesos de ejecución de una 
actividad como se muestra en la Figura 10, para esto se requiere de 
la implementación de estrategias basándose en:  
 
a) Optimizar el desempeño del proceso estableciendo y 
asignando tareas al personal obrero, garantizando efectividad.  
b) Optimizar la disposición de los recursos activos en el proceso, 
conformado por la mano de obra y equipos, garantizando 
eficiencia.  
c) Optimizar la calidad del proceso, generando valor ganado y 
eficacia.  
d) Mejorar los ambientes laborales incentivando la productividad 
en la mano de obra.  
e) Brindar capacitación mejorando y aprovechando las 
habilidades laborales del obrero.  
f) Brindar mayor seguridad en los trabajos realizados para 
incrementar la productividad. (pp. 47-48).  
 
Figura  10: Esquema de mejoramiento de la productividad. 
Fuente: Revista de la facultad de ingenierías físico mecánicas, Universidad Industrial de Santander (2007). 
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2.2.4. Rendimiento en la industria de la construcción. 
 
Cutipa (2018) dice:  
A pesar de variabilidad económica el Perú ha podido mantener un 
crecimiento en la industria de la construcción siendo este un factor 
de gran porcentaje de influencia y crecimiento en la economía del 
país por su factor y efecto multiplicador.  
 
En esta industria se tiene la presencia de personal especializados y 
no, tales como: Peones, capataces, conductores de maquinarias 
pesadas e ingenieros civiles, ambientales, administradores, etc.; es 
por ello la influencia en la economía, esto ha hecho que día a día 
se manifiestan cambios en el modo de gestión, tecnología, 
seguridad, calidad y productividad, que en el caso de esta tesis se 
analizará la productividad basándose en el análisis del rendimiento 
de la mano de obra con los recursos usados. (p. 36) 
 
2.2.4.1. Rendimiento. 
 
“Es el tiempo que demanda la ejecución de una actividad considerando la 
cantidad de obreros que trabajaran en ella”. (Cutipa, 2018, p.36)  
 
2.2.4.2. Mano de obra. 
 
Botero (2002) define la mano de obra como:  
El recurso humano tiene gran importancia para el logro de los 
objetivos de un proyecto de construcción, puesto que éste es el 
mayor recurso que se contrata. La mano de obra la construcción 
demanda de aspectos tales como capacitación, seguridad y 
motivación.  
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El incremento de la productividad de un proceso es altamente 
dependiente del recurso humano que se emplee, lo cual al final se 
reflejará en parámetros de tiempo, costo y calidad. (p. 11) 
 
2.2.5. Concepto de carta balance.  
 
Según Vilca (2014) dice:  
Es una herramienta que recoleta datos reales de campo de forma 
muy detallada sobre una actividad evaluada (tarrajeo) y los analiza 
con estadística ayudando a identificar los porcentajes de tiempos 
(productivo, no contributorio y contributorio) y de acuerdo a eso 
proponer mejoras para reducción o eliminación de tiempos que no 
generan valor (no contributorio y contributorio), ver Figura 11. (pp. 
23-24) 
 
Según Ghio (2001) define Los Tiempos Contributorios, No Contributorios 
y Productivo como:  
 
a) Tiempo productivo (TP): Trabajo que aporta en forma directa 
a la producción.  
b) Tiempo no contributorio (TNC): Cualquier actividad que no 
genere valor, muchas veces actividades que innecesarias la 
cuales son:  
c) Tiempo contributorio (TC): Trabajo de apoyo que se realiza 
para poder hacer un trabajo productivo, pero no aporta valor. 
(p. 23) 
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Según Ghio (2001) menciona las principales pérdidas que afectan a las 
Tiempos No Contributorios y Contributorio como:  
 
a) Tiempo no contributorio (TNC): 
 
❖ Viajes  
Causas más frecuentes: 
- Falta de supervisión. 
- Deficiencia en el flujo de materiales  
- Instrucciones innecesarias  
❖ Esperas 
Causas más frecuentes:  
- Deficiencias en el flujo de material  
- Actitud del trabajador  
- Falta de supervisión 
- Cuadrillas sobredimensionadas 
❖ Trabajo rehecho  
Causas más frecuentes:  
- Trabajos incompletos.  
- Trabajos mal ejecutados  
- Deterioros de trabajos ya realizados 
❖ Ausente 
Causa más frecuente:  
- Necesidades fisiológicas.  
- Mala distribución de instalaciones en obra 
❖ Limpieza de herramientas 
Causa más frecuente:  
- Herramientas en malas condiciones de limpieza 
 
 
 
  
30 
 
❖ Búsqueda de accesorios 
Causas más frecuentes:  
- Desorden por parte del personal  
- Falta de supervisión 
❖ Limpieza de equipo 
Causas más frecuentes:  
- Equipo no apto para laborar correctamente.  
- Falta de supervisión 
 
b) Tiempo contributorio (TC):  
 
❖ Transporte de material  
Causas más frecuentes:  
- Deficiencia en el flujo de material  
- Mala distribución de las instalaciones en obra  
- Falta de supervisión  
❖ Coger andamio  
Causa más frecuente:  
- Falta de estabilidad del andamio colgante 
❖ Medir verticalidad  
Causa más frecuente:  
- Medir la verticalidad para la colocación de puntos  
- Medir la verticalidad para la ejecución de bruñas  
❖ Limpieza del muro 
Causa más frecuente:  
- Falta de cuadrillas especializadas en tareas de aseo 
❖ Mezcla de material 
Causa más frecuente:  
- Falta de cuadrillas o personal obrero especializado en 
tareas de mezcla de material 
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❖ Transporte de andamio  
Causas más frecuentes:  
- Movilizar el andamio para continuar el trabajo a realizar 
- Movilizar el andamio para recibir instrucciones  
- Movilizar el andamio para transportar material 
❖ Retiro de imperfecciones 
Causas más frecuentes:  
- Presencia de sobrantes de tecnopor  
- Presencia de desniveles de ladrillos y concreto en el 
muro  
❖ Instrucciones 
Causas más frecuentes:  
- Falta de personal capacitado para la tarea.  
- Información que llega al obrero es ineficiente. (pp. 65-
67) 
 
 
 
Figura  11: Disminución sistemática del tiempo de ciclo a partir de la reducción de las actividades que no 
agregan valor. 
Fuente: Productividad en obras de construcción, Koskela (1992). 
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Según Vilca (2014) dice: 
 
Los parámetros a considerar para la aplicación de la Carta Balance 
son:  
 
a) Cantidad de obreros  
El número de obreros que conforman una cuadrilla y trabajan 
en un sector de acuerdo a la medición del área en donde se 
trabajará con la programación previa. Para el uso de la 
herramienta carta balance solo se puede realizar para la 
evaluación máxima de 8 a 10 obreros.  
b) Tiempo de medición 
El factor tiempo es muy importante por eso hará uso de carta 
balance, ya que se tomará apuntes de las tareas realizadas de 
la partida de tarrajeo por cuadrilla y sector cada dos minutos. 
c) Número de mediciones  
Para tener mayor confiabilidad y certeza de los datos obtenidos 
en campo y analizados estadísticamente es necesario realizar 
varias mediciones de una misma tarea en varios sectores y con 
distintos obreros, puesto que a un mayor número de 
mediciones se obtendrán resultados más confiables. Tener en 
cuenta las mismas condiciones para las mediciones diarias. 
(pp.23-24) 
 
2.2.6. Trenes de trabajo. 
 
Según Vilca (2014) dice: 
Los trenes de trabajo es una planificación de actividades que nos 
permite identificar, definir y programar los recursos humanos, los 
materiales y las actividades para la ejecución de obra conforme al 
expediente técnico, que indica el plazo de ejecución. 
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La planificación se realiza a inicios y en simultáneo con la 
ejecución de obra, a través de un seguimiento o supervisión para 
verificar si se cumple con la planificación inicial. En caso que no 
cumplan con los trenes de trabajo se debe identificar y evaluar para 
optimizar los problemas que presenta retrasos en las actividades ya 
que, si no se evalúa a tiempo, afectaría en el costo real y tiempo del 
proyecto.  
 
Las características de trenes de trabajo son: 
 
d) Las actividades se consideran como una estación de trabajo. 
e) Se busca balacear las estaciones de actividades 
f) Las cuadrillas tienen que producir equitativamente todos los 
días 
g) Constantemente todos los días se tiene el mismo avance en el 
proyecto 
 
Los pasos para generar un tren de trabajo: 
 
a) Sectorizar: es la división de un área de trabajo que se piensa 
ejecutar para poder tener un buen control y avance de trabajo 
diario de diferentes sectores. 
b) Listar las actividades: es el desglose que tendrá todas las 
actividades o trabajos hechos por la mano de obra que ejecuta 
una partida de construcción. 
c) Secuenciar: es una serie sucesiones de las actividades o 
trabajos que se ejecutan en la partida de diferentes sectores que 
indicará el tiempo de ejecución de cada trabajo. 
d) Dimensionar: es la cantidad de material que se necesita para la 
ejecución de las actividades por el tiempo de duración. (pp.17-
18) 
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2.2.7. Proceso de construcción.  
 
Según Arboleda y Serna (2019) el proceso de construcción define como:  
Son las diferentes etapas que llevadas ordenadamente en el tiempo 
y con un manejo adecuado de los recursos, contribuyen a la 
realización de un sistema constructivo. Cada etapa tiene 
procedimientos específicos con características propias. En los 
procesos de construcción la variable principal es el tiempo. (p. 23) 
 
Según Arboleda y Serna (2019) los recursos utilizados para que un proyecto 
se realice son: 
 
a) Humano: son las personas que se emplean para la ejecución de 
las actividades. El cálculo del recurso humano se define como 
la multiplicación de la cantidad de personal por el tiempo que 
se estima en la ejecución de determinada actividad. Se mide en 
horas hombre (HH). 
b) Financieros: la disposición de dinero en el tiempo que duran 
las actividades. 
c) Tiempo: duración que se consumirá las actividades. 
d) Materiales: materia prima (insumos) 
e) Equipo y maquinaria: Se emplea para la ejecución de las 
actividades. El trabajo de maquinarias serán el resultado de la 
multiplicación de las máquinas por el tiempo que consumen. 
Se mide en horas máquina (HM). 
f) Tecnología: conocimiento o método para la realización de las 
actividades. 
g) Espacio: lugar donde se realizan las actividades y sus 
características. (p. 23) 
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2.2.7.1. Actividad de un proceso constructivo. 
 
Según Arboleda y Serna (2019) la actividad de un proceso constructivo se 
define como:  
Una actividad es un paso concreto necesario para conseguir el 
objetivo del proyecto de tal forma que terminada se podrá medir y 
cuantificar para efectos de control de avance del proyecto. 
Representa el trabajo real que se deberá realizar. En todo proceso 
o conjunto de procesos que ejecuta la mano de obra para concretar 
el objetivo, tiene un principio y un fin es decir un determinado 
recurso y tiempo. Es importante que las actividades estén bien 
definidas para que no haya confusión al momento de hacer los 
pagos. Para logar esto se de contar con mucha claridad en los 
planos y especificaciones, como también con unas cantidades de 
obra muy bien elaboradas. (pp. 24-25) 
 
2.2.7.2. Subactividad de un proceso constructivo. 
 
Según Arboleda y Serna (2019) la subactividad de un proceso constructivo 
se define como:  
Es el conjunto de los diferentes procesos elementales que están 
ordenadamente conectados en el tiempo, contribuyen a que una 
actividad se lleve a cabo. Una actividad tiene principio y fin. Es 
realizada por personas que manipulan, por lo general, un solo tipo 
de recurso. Regularmente una subactividad está definida por la 
clase de cuadrilla especializada que la realiza, y su medida física la 
determina la clase de recurso que manipula. Ejemplo en la 
actividad losa, existe la subactividad que es la colocación de hierro 
y es realizada por la cuadrilla que son los fierreros. (pp. 25-26) 
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2.2.8. Tipos de costos en la construcción.  
 
Según Arboleda y Serna (2019) dice:  
Todo proyecto de construcción es un proceso productivo durante el 
cual se colocan, ensamblan o transforman materiales u otros 
productos terminados hasta obtener un producto previamente 
definido en planos con especificaciones determinadas. 
 
 Los costos de este proceso provienen de los pagos que se efectúen 
para: 
 
a) Construir cada elemento definido en los planos y 
especificaciones 
b) Administrar y coordinar el proceso  
c) Implantar la obra en su medio ambiente legal y profesional 
d) Comercializar el resultado cuando sea del caso 
 
Estos cuatro tipos de pagos o características las denominaremos en 
su orden como: costos directos, gastos generales, costos indirectos 
durante la ejecución, costos indirectos previos a la ejecución y 
costos comerciales: no solo definen grandes segmentos de una obra 
y el alcance que puede tener un presupuesto, sino que tienen formas 
distintas de calcularse, porque cada uno incluye compras y 
actividades de diferente índole, ver Figura 12. (p. 11) 
 
2.2.8.1. Costos directos.  
 
“Compra de materiales y productos manufacturados. Utilización de 
personas equipos para realizar labores de colocación, transporte, 
transformación o ensamble de aquellos”. (Arboleda y Serna, 2019, p. 11) 
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2.2.8.2.  Gastos generales o costos indirectos durante la ejecución.  
 
“Sueldos y honorarios de profesionales que coordinen y dirijan el proceso 
de construcción, instalaciones, equipos y personal auxiliar que permitan 
desarrollar adecuadamente”. (Arboleda y Serna, 2019, p. 11) 
 
2.2.8.3. Costos indirectos previos a la ejecución.  
 
“Elaboración de diseños o estudios técnicos. Derechos de conexión a las 
redes de servicios públicos, impuestos asociados con la actividad 
constructora”. (Arboleda y Serna, 2019, p. 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  12: Clasificación estructural de costos. 
Fuente: Consuegra (2007). 
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2.2.9. Control y seguimientos de costos.  
 
2.2.9.1. Definición de control.  
 
“La función de control forma parte del proceso de administración de 
cualquier proyecto, estando directamente vinculada a las funciones de 
planificación (programación, presupuestación, etc.) y de organización de 
recursos y ejecución”. (Armesto, Delgadino, Reina, Arranz, Bracamonte, 
Albrisi, 2015, p. 231) 
 
En general, en la Figura 13 se muestra todo proceso de administración y las 
de gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control 
Dirección / Ejecución 
Planificación 
Organización 
Figura  13: Fases de gestión en el proceso de 
administración. 
Fuente: Precio y costo de las construcciones, 
Armesto, Delgadino, Reina, Arranz, Bracamonte, 
Albrisi, (2015). 
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En la Figura 14 se muestra el proceso de administración de la siguiente 
manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparación 
Informe de las 
desviaciones 
Investigación de 
las desviaciones 
Acciones 
correctivas 
Medida del 
funcionamiento real 
Establecimiento 
de objetivos 
Planificación 
y presupuesto 
Retroalimentación 
para el control 
futuro 
Retroalimentació
n para 
planificación 
futura 
Figura  14: Proceso de gestión. 
Fuente: Precio y costo de las construcciones, Armesto, Delgadino, Reina, Arranz, Bracamonte, Albrisi, 
(2015). 
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Si analizamos el caso de la gestión de una obra o emprendimiento de 
construcción, podremos identificar el proceso en la Figura15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según Arboleda y Serna (2019) dice:  
Una vez decidido el desarrollo de una obra, existe una fase de 
planificación, plasmada principalmente en la realización del 
presupuesto de obra y el plan de trabajos, una fase de dirección y 
ejecución de los trabajos y una fase de control que permite corregir 
y orientar la ejecución hacia el cumplimiento del presupuesto y 
plan obra. La función de control también puede suministrar la 
información necesaria para realizar ajustes o mejoras en el proceso 
de presupuesto de las obras, colaborando para que la empresa 
optimice sus estimaciones de costos, teniendo a realizar 
presupuestos cada vez más acertados. (pp. 232-233) 
Licitación / Nuevo 
Presupuestación 
Computo Métrico 
Análisis de Costos  
Presupuesto Detallado 
 
Programación de Obra 
 
Ejecución de Obra 
 
Control 
 
Figura  15: Proceso de gestión de obra. 
Fuente: Precio y costo de las construcciones, Armesto, Delgadino, Reina, Arranz, 
Bracamonte, Albrisi, (2015). 
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Según Arboleda y Serna (2019) dice:  
El control, entonces, retroalimenta las funciones de planificación y 
ejecución, actuando como mecanismo de mejora continua en el 
proceso de administración de obras. En consecuencia, y de acuerdo 
a lo comentado, vamos a definir al control como el proceso que nos 
posibilita: 
 
a) Orientar la acción hacia la mejora permanente de los 
resultados. 
b) Guiar los hechos para que los resultados reales coincidan o 
superen a los deseados. (pp. 232-233) 
 
2.2.9.2. Control de costos.  
 
Según Arboleda y Serna (2019) define el control de costos como:  
Conforma una de las dimensiones del control de obras y proyectos, 
que conjuntamente con aspectos tales como el control de calidad, 
control de plazos y tiempos y control de productividad y 
rendimientos son fundamentales para lograr el éxito de todo 
emprendimiento. 
 
El control de costos tiene como fin: 
 
a) Brindar información de costos en forma confiable y oportuna 
para conocer e identificar desviaciones con respecto a los 
presupuestos, e introducir cambios frente a situaciones no 
previstas. 
b) Mejorar la utilización de recursos (mano de obra, equipos, 
herramientas, etc.), la gestión de las obras en general y el 
proceso mismo de presupuesto. 
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c) Proveer a la empresa una herramienta que permita conocer el 
resultado económico de las distintas obras a ejecutar. (p. 233) 
 
2.2.9.3. Componentes principales de un sistema de control de costos.  
 
Según Armesto, Delgadino, Reina, Arranz, Bracamonte y Albrisi (2015) 
dice: 
Para lograr los resultados anteriores, sistema de control de costos 
debe contar con los siguientes componentes: 
 
a) Objetivos de costos, a nivel de recursos (mano de obra, 
equipos, materiales, etc.), de rubros de obra o de tareas que 
deben definirse en el presupuesto del proyecto, y redefinirse 
forma periódica de ser necesario. 
b) Un mecanismo de medición y registración de costos. 
c) Un conjunto de procedimientos que abarquen y describan las 
principales tareas, procesos y operaciones que deban ser 
realizadas. 
d) Un sistema de información que incorpore los objetivos y 
previsiones definidas, mida el avance en cada uno de ellos y 
proporcione la información para conocer las desviaciones y 
anticipe correcciones. (p. 234) 
 
Según Armesto, Delgadino, Reina, Arranz, Bracamonte y Albrisi (2015) 
dice: 
Para llevar adelante el proceso de control de costos, dispondrán y 
gestionarán los siguientes datos: 
 
a) Información generada durante el presupuesto de la obra, 
referida a las previsiones de utilización de recursos para cada 
rubro y los importes asociados. 
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b) Información real generada en las distintas obras referente a: 
 
❖ Ingreso de materiales, partes de producción de mano de 
obra, utilización de equipos, etc. 
❖ Avance de rubros de obra y de la obra en general. (p. 234) 
 
Según Armesto, Delgadino, Reina, Arranz, Bracamonte y Albrisi (2015) 
dice: 
Que la información generada por el área de administración y 
finanzas y por abastecimiento sobre los gastos efectivamente 
efectuados durante la ejecución de cada obra. Esto nos permitirá 
analizar y gestionar la información de costos, realizar las 
comparaciones entre nuestras previsiones de costos y los gastos 
reales, detectar las desviaciones o desfasajes que puedan existir 
para disparar las acciones correctivas correspondientes, ver Figura 
16 y 17. (pp. 234-235) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO EJECUCIÓN 
Costo Previsto Costo Real 
Figura  16: Costos previstos y reales. 
Fuente: Precio y costo de las construcciones, Armesto, Delgadino, Reina, 
Arranz, Bracamonte, Albrisi, (2015). 
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Se ejecuta la obra 
Se producen gastos 
Controles básicos 
• Costo real vs. Costo previsto para el avance real de 
la obra en cada periodo. 
• Recursos previstos vs. Utilizados (en cantidad e 
importe). 
• Avance real vs. Programación inicial de la obra 
(control de velocidad de ejecución). 
Acciones correctivas 
Objetivos (costo previsto) 
• Presupuesto Total 
- Discriminación por ítem / rubro de obra 
- Costo directo / indirecto 
• Explosión de insumos previstos para la obra 
- Total 
- Por periodo de obra 
Gasto Real 
• Costos reales por ítem / rubro de obra 
• Recursos (materiales, mano de obra, equipos, etc.) 
efectivamente utilizados. 
Figura  17:Resumen del proceso general del control de costos. 
Fuente: Precio y costo de las construcciones, Armesto, Delgadino, Reina, Arranz, Bracamonte, 
Albrisi, (2015). 
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2.3. Definiciones conceptuales 
 
a) Andamios colgantes: Estructura provisional construida de madera, metal o 
ambos materiales que soportan a unas plataformas que se utilizan en la 
construcción de edificios, adaptándolo a la altura adecuada a la construcción. 
 
b) Programación semanal: Determinar el proceso de actividades de ejecución 
diarias a realizarse por las cuadrillas a encargadas.  
 
c) Costo Real: Es el valor que representa el monto total de gastos y consumos real 
invertidos para la ejecución de la partida de tarrajeo.  
 
d) Tarrajeo exterior según el avance estructural: El tarrajeo exterior es el acabado 
necesario al concreto después del vaciado, para que se pueda efectuar un 
correcto empastado y pintado en fachada que se realiza conjuntamente con la 
ejecución estructural de una edificación. 
 
e) Productividad en una edificación: La productividad es un flujo productivo 
continuo, una buena programación, una alta confiabilidad y la optimización de 
los recursos utilizados en los procesos constructivos para una edificación.  
 
f) Trenes de trabajo: Consiste en agrupar cuadrillas específicas que realiza una 
sola actividad desde que ingresan a la obra hasta que terminan la actividad y se 
retiran. Estas cuadrillas están balanceadas y realizan una misma cantidad de 
trabajo todos los días. 
 
g) Rendimiento de mano de obra: Cantidad de obra de alguna actividad 
completamente ejecutada por una cuadrilla, compuesta por uno o varios 
obreros de diferente especialidad de recursos humano, normalmente expresado 
como horas hombres (HH). 
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h) Proceso constructivo: Secuencia ordenada de ejecución de partidas para lograr 
un objetivo. 
 
i) Carta Balance: es una herramienta que nos permite identificar y solucionar las 
causas en la ejecución de partidas realizadas por las cuadrillas el cual puedan 
afectar en la productividad y por ende en el rendimiento del proyecto. 
 
j) Cuadrillas: son un grupo de personas que trabajan dentro de una partida de 
construcción y que están conformados por capataz, oficial y peón.   
 
k) Estación de trabajo: son las actividades que se realizan en las partidas de 
construcción y tienen un determinado orden de ejecución.  
 
l) Metrado: es una cantidad de materiales (puede ser: bolsa de cemento, arena, 
etc.) que se implementaran en los procesos constructivos y es calculada por una 
persona profesional. 
 
m) Descalificado: Retiro de ligeros excedentes de concreto que existe en las 
estructuras tales como, vigas, placas y columnas que generalmente se debe al 
panceo de las estructuras por la mala práctica de encofrado o falta de vibración 
post vaceado de concreto. 
 
n) Eficiencia en el flujo de materiales: Máximo rendimiento de materiales, mano 
de obra y equipos para la ejecución de un trabajo el cual garantiza incremento 
de la productividad simplificando las actividades. 
 
o) Plan logístico: Es una herramienta con la que una empresa determina su 
secuencia de suministro y procesos orientados a lograr la mejora e incremento 
de la productividad y rentabilidad.  
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p) Pañeteo: Comprende la vestidura con mortero (cemento, arena y agua) 
proyectado con fuerza mediante una brocha empapada con la mezcla que deja 
la superficie rugosa en forma de granos salientes. Con frecuencia es necesario 
para un tarrajeo previo.  
 
q) Descalificado estructural: Retiro de excedentes de concreto presentes en 
algunos elementos estructurales que normalmente se originan por la mala 
praxis en los vaceados de concreto de las estructuras, este descalificado se 
realiza para nivelar el muro con los elementos estructurales para proceder a 
realizar el procedimiento del tarrajeo del mismo.  
 
r) Colocación de puntos: Actividad de colocación de señales referenciales con la 
finalidad de obtener el mismo espesor sobre la superficie a tarrajear. 
 
s) Bruñas: Canales de poca profundidad y espesor efectuados en el tarrajeo o 
revoques se realizan normalmente en los lugares donde se presentan juntas de 
dilatación con la finalidad de mejorar el aspecto de la unión construida.  
 
t) Trabajo Productivo: Todo aquel trabajo que aporta directamente al avance 
físico del proyecto. 
 
u) Trabajo Contributorio: todo aquel trabajo que aporta indirectamente al avance 
físico del proyecto. 
 
v) Trabajo No Contributorio: Todo aquel trabajo que no aporta al avance físico 
del proyecto. 
  
48 
 
2.4. Estructura teórica y científica que sustenta la investigación 
 
Figura  18: Estructura teórica y científica que sustenta la investigación. 
Fuente: Elaboración propia 
Productividad 
Productividad 
de la mano de 
obra 
Con el seguimiento que se realice con la 
carta balance evaluaremos la 
productividad de la mano de obra 
Observaremos si cumplen con el avance 
diario que se programó con los trenes de 
trabajo. 
Se analizará el costo de la mano de obra, 
material es decir todo el costo total que 
implica la partida de tarrajeo exterior. 
Es la secuencia de ejecución de la partida de 
tarrajeo exterior. 
Es la una planificación de las siguientes 
actividades: colocación de puntos, descalificado 
de elementos estructurales, lecheado, tarrajeo y 
acabado (bruñas y rectificaciones). 
Es una herramienta que nos permite identificar 
los tiempos (tiempo productivo, contributorio y 
no contributorio) que se ejecutan en las 
actividades de la partida. 
Se comparará los porcentajes de productividad del estudio con la productividad del 
autor Virgilio Ghio y analizaremos si la productividad incrementa. 
Rendimiento 
mano de obra 
Costo Real 
Tarrajeo exterior 
Proceso 
Constructivo 
Tren de 
Trabajo 
Carta balance 
Incremento de la Productividad 
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2.5. Formulación de hipótesis 
 
2.5.1. Hipótesis principal.  
 
Al determinar el tarrajeo exterior según el avance estructural se incrementa 
la productividad en una edificación de altura, distrito San Miguel Año-2019. 
 
2.5.2. Hipótesis secundarias.  
 
a) Al elaborar la carta balance se mejora de la productividad de la mano 
de obra. 
 
b) Al elaborar el tren de trabajo se incrementa el rendimiento de mano de 
obra del tarrajeo exterior para un desempeño continuo. 
 
c) Al operacionalizar el proceso constructivo se determina el costo real del 
tarrajeo exterior con el propósito de incrementar la productividad. 
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2.5.3. Variables 
2.5.3.1. Definición de Variables 
 
 Tabla 4: Definición de Variables 
 HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN 
P
R
IN
C
IP
A
L
  
Al determinar el tarrajeo 
exterior según el avance estructural 
se incrementa la productividad en 
una edificación de altura, distrito San 
Miguel Año-2019. 
V.I.: Tarrajeo Exterior según el avance 
estructural 
El tarrajeo exterior es el acabado necesario al concreto después del vaciado en 
fachada y que se realiza según el avance estructural. 
V.D.: Productividad 
La productividad es que cada trabajador de la cuadrilla realice lo misma cantidad 
diaria en la ejecución de obra que especifica en la planificación de actividades. 
S
E
C
U
N
D
A
R
IO
 
1
 
Al elaborar la carta balance 
se mejora la productividad de la 
mano de obra. 
V.I.: Carta balance 
Es una herramienta que nos ayuda a identificar y solucionar como se distribuyen los 
tiempos de los obreros que conforman cuadrillas de trabajo que ejecutan una partida 
de construcción. 
V.D.: Productividad de la mano de obra 
Es la evaluación de los trabajos a realizar de la mano de obra que aportan valor en la 
ejecución de la partida del tarrajeo exterior.  
S
E
C
U
N
D
A
R
IO
 
2
 
Al elaborar el tren de trabajo 
se incrementa el rendimiento de 
mano de obra del tarrajeo exterior 
para un desempeño continuo. 
V.I.: Tren de Trabajo 
Consiste en identificar, definir y programar la mano de obra, los materiales y las 
actividades para una ejecución de obra a través de una planificación de actividades. 
V.D.: Rendimiento de mano de obra 
Es la cantidad de recurso humano en horas hombre que es empleada por una cuadrilla 
compuesta por operarios para ejecutar diferentes actividades en obra. 
S
E
C
U
N
D
A
R
IO
 
3
 
Al operacionalizar el proceso 
constructivo se determina el costo 
real del tarrajeo exterior con el 
propósito de incrementar la 
productividad. 
V.I.: Proceso Constructivo 
Secuencia ordenada para la ejecución de una actividad en obra en un determinado 
tiempo. 
V.D.: Costo Real 
Es el valor que representa el monto total de gastos y consumos real invertidos para 
la ejecución de la partida de tarrajeo. 
Fuente: Elaboración propia 
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2.5.3.2. Operacionalización de las variables. 
 
Tabla 5: Operacionalización de las variables independientes 
VARIABLE INDICADORES ÍNDICES INSTRUMENTOS MÉTRICA 
Tarrajeo 
Exterior 
Carta de Balance 
- Tiempos no contributorios 
- Tiempos contributorios 
- Tiempos Productivos 
- Formatos en Excel Porcentual (%) 
Tren de Trabajo 
- Estimación de tiempo de las actividades de la 
partida. 
- Cumplimiento con el Lookahead base 
- Hojas de Microsoft 
Excel 
Días 
Proceso 
Constructivo 
- Lista de actividades a realizar 
- Cantidad de personal obrero y materiales 
- Cámara Fotográfica 
- Cuaderno de obra 
HH (Horas hombre) 
m² 
m³ 
bls 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6: Operacionalización de variables dependientes 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
VARIABLE INDICADORES ÍNDICES INSTRUMENTOS MÉTRICA 
Productividad 
Productividad de 
la mano de obra 
- Análisis de productividad 
- Registro de tiempos de los trabajos de las 
actividades. 
- Registro de mano de obra 
- Formatos en Excel Porcentual (%) 
Rendimiento de 
mano de obra 
- Cuantificación de cuadrillas y material 
- Duración de ejecución de la partida 
- Hojas de Microsoft 
Excel 
m²/día 
Costo Real 
- Análisis de Precios Unitarios  
- Cantidad de los recursos de mano de obra 
y material utilizado 
- Hojas de Microsoft 
Excel 
Soles (S/.) 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO METODOLÓGICO 
 
3.1. Tipo y nivel 
 
3.1.1. Método de investigación. 
 
La presente tesis tuvo el método de investigación, deductivo, de orientación 
aplicada, de enfoque mixto y la fuente de recolección de datos es retroelectivo. 
 
El método de la investigación es deductivo ya que se supervisó la ejecución 
semanal y así se determinó la productividad de la partida de tarrajeo exterior. 
 
La orientación fue aplicada puesto que se analizó las situaciones que se 
presentan en la ejecución de la partida de tarrajeo exterior. 
 
De enfoque mixto ya que se cuenta con variables cualitativas, tarrajeo 
exterior, trenes de trabajo, proceso constructivo y cuantitativa como la 
productividad, rendimiento de mano de obra, costos, etc. 
 
Y la fuente de recolección de datos de esta investigación es retroelectivo ya 
que toda la recolección de datos del proyecto fue proporcionada por la empresa. 
 
3.1.2. Tipo de investigación.  
 
La presente tesis tiene el tipo de investigación descriptivo, correlacional y 
explicativo ya que se describió el proceso constructivo de la ejecución de la partida 
de tarrajeo exterior y con una adecuada planificación de actividades y supervisión 
se llegó a determinar el incremento la productividad de la partida. 
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3.1.3. Nivel de investigación. 
 
El nivel de investigación de esta tesis es descriptivo ya que se determinó los 
resultados de las variables, para encontrar el incremento de la productividad de la 
partida de tarrajeo exterior de fachada para llegar a ello se realizó un proceso 
constructivo identificando las actividades que se ejecutó y un control diario que 
cumplirían con el lookahead base.  
 
3.2. Diseño de investigación 
 
La presente tesis tiene un tipo de diseño de la investigación, no experimental, según 
el número de mediciones es transversal, según la cronología de observación es 
retroelectivo y el estudio de diseño es de cohorte (causa -> efecto). 
 
No experimental, ya que observaremos y recolectaremos datos y fotos en la 
ejecución de la partida de tarrajeo exterior de fachada y buscaremos proponer una buena 
planificación de actividades para que la mano de obra tenga un flujo continuo con la 
finalidad de incrementar la productividad. 
 
Es retroelectivo esta investigación ya que la empresa nos proporcionara solo la 
información adecuada de la obra para la realización de dicha tesis. 
 
Transversal ya que se observará la ejecución de la partida de tarrajeo exterior y se 
realizará un seguimiento diario con anotaciones. 
 
Estudio de cohortes puesto que va desde la causa al efecto, en este caso 
analizaremos que con una buena planificación de la partida de tarrajeo de abajo hacia 
arriba en fachada incide en el aumento o la disminución de la productividad de dicha 
actividad.  
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3.3. Población y muestra 
 
3.3.1. Población. 
 
3.3.1.1. Definición conceptual. 
 
La investigación de esta tesis estuvo definida por la edificación residencial 
estudiantil “MODO” de Lima Metropolitana.  
 
3.3.1.2. Definición operacional 
 
a) Criterios de Inclusión 
❖ Edificio residencial estudiantil “MODO”. 
❖ Altura de 20 pisos.  
❖ La partida de tarrajeo exterior tales como la fachada en la 
calle tulipanes, fachada av. Universitaria y fachada interior.   
 
b) Criterios de Exclusión 
❖ Edificaciones Multifamiliares fuera de Lima Metropolitana 
❖ Las partidas de solaqueo exterior tales como las fachadas 
colindantes a los vecinos. 
 
3.3.2. Muestra. 
 
La muestra de estudio para la investigación fue el tarrajeo exterior en la 
edificación estudiantil “MODO” que cumple con los criterios de inclusión y 
exclusión evaluada con un método estadístico ejecutado entre la fecha 18 de junio 
hasta el 16 de setiembre. Para determinar esta muestra se utilizó el método 
estadístico con la fórmula de población finita del programa Sample size calculator 
for a proportion (Absolute margen).  
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De acuerdo a lo mostrado en la Figura 19 se consideró los siguientes 
parámetros:  
a) Confiabilidad: 99 %  
b) Margen de error: 3 %  
c) Probabilidad: 50 %  
 
3.4. Técnicas de recolección de datos 
 
Con respecto a la recolección de datos especificaremos el procedimiento: 
 
a) Definir las actividades del proceso de tarrajeo exterior: se identificó las 
actividades necesarias para complementar la partida de tarrajeo.  
b) Establecer una secuencia de las actividades: después de identificarse las 
actividades necesarias se realizó un cronograma de trenes de trabajos.  
c) Estimar recursos de las actividades: se cuantificó los materiales necesarios para 
la ejecución de la partida.   
d) Estimar la duración de las actividades: se propuso los días laborables que 
demandará cada actividad de la partida.  
e) Desarrollar el cronograma de actividades: fue la ejecución iterativa de las 
actividades y sus duraciones haciendo uso de recursos. 
Figura  19: El tamaño de la muestra del tarrajeo exterior. 
Fuente: http://www.berrie.dds.nl/calcss.htm 
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f) Supervisión y control de las actividades del proceso de tarrajeo exterior: Es el 
seguimiento y control de las actividades que implicó identificar los tiempos 
productivos, no contributorios y contributorios.  
 
3.4.1. Tipos de técnicas e instrumentos. 
 
Por lo que se refiere a las técnicas de investigación se consideró realizar el 
estudio de forma observacional directa a la mano de obra de las cuadrillas que 
ejecutaron la partida de tarrajeo exterior según el avance estructural. Para llevar un 
control de la mano de obra se utilizó la herramienta carta balance que identificó las 
causas que afecta a la productividad, por ello también se pensó implementar los 
trenes de trabajo que ayudo a realizar el cronograma de las actividades optimizando 
la mano de obra, los recursos y el tiempo que demanda la actividad. 
 
El instrumento que se utilizó es carta balance con el fin de registrar el tiempo 
que se ejecutó las actividades de las partidas y los factores que afectan a la 
productividad con formatos realizados con el programa Microsoft Excel a través de 
un seguimiento observacional de mano obra de la partida de tarrajeo.  
 
Los trenes de trabajo nos permitieron tener un cronograma de actividades 
con el uso de la del programa Microsoft Excel y con la buena supervisión del avance 
de la ejecución de la partida de tarrajeo exterior se evitó los errores en obra. 
 
3.4.2. Criterio de validez y confiabilidad de los instrumentos.  
 
La validez de las herramientas (carta balance y trenes de trabajo) nos 
permitió obtener datos reales en campo con la finalidad de tener buenos resultados 
para el análisis de la productividad, estos instrumentos se justifican a través de tesis 
referenciales pasadas. 
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La confiabilidad de estos instrumentos se refirió a la obtención de datos en 
campo durante 4 meses aproximadamente (desde el mes de junio a setiembre) 
evitando los menores errores posibles. Es decir, esta investigación se tuvo los 
instrumentos de validez por el contenido y confiabilidad por el periodo de tiempo 
que se realizó la ejecución de la partida de tarrajeo exterior. 
 
3.4.3. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos.  
 
Considerando que en esta investigación se usó dos herramientas para la 
recolección de datos, se realizó un análisis independiente para cada uno.  
 
Habiendo mencionando como se recolecto los datos en el ítem 3.4. se realizó 
una planificación de actividades o tren de trabajo con el cual nos ayudó a cuantificar 
las cuadrillas, materiales, controlar el avance diario (rendimiento de la mano de 
obra), en cuanto tiempo se ejecutó la partida de tarrajeo exterior y luego se analizó 
los resultados con lo que especifica en el expediente técnico. 
 
Para el caso de la herramienta carta balance, se hizo una supervisión de los 
tiempos productivos, contributorios y no contributorios luego se digitalizo en el 
Microsoft Excel y posteriormente se realizó un análisis con gráficos indicando el 
porcentaje de la productividad del tarrajeo exterior. 
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CAPÍTULO 4: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Este capítulo se detallará el desarrollo de la tesis describiendo las características 
del proyecto para realizar el análisis de la productividad de la partida de tarrajeo exterior 
según el avance estructural, basándose en las bases teóricas mencionadas líneas arriba, 
describiendo a su vez el procedimiento para la recolección, procesamiento y análisis de 
los datos usando la herramienta carta balance, comprobando la veracidad o no de las 
hipótesis planteadas, justificando detalladamente la investigación.  
 
4.1. Descripción del proyecto  
 
La descripción del proyecto es la siguiente:  
 
a) Nombre del proyecto: MODO Student Residence.  
 
b) Datos generales del proyecto:  
❖ Ubicación del proyecto: La obra se encuentra en la esquina de la avenida 
universitaria con calle tulipanes, San Miguel, Lima – Perú. 
❖ Coordenadas geográficas: 
- Latitud: -12.064235632625227 
- Longitud: -77.07842070764795 
❖ Área de terreno: 974 m² 
❖ Perímetro del terreno: 131 metros. 
 
c) Descripción del proyecto:  
El proyecto Modo es la primera residencia estudiantil del país, ubicada muy 
cerca de las universidades como la PUCP, UNSM y la UPC es un nuevo 
desarrollo de inversión inteligente que ofrece la oportunidad de comprar una 
propiedad dirigida a los universitarios. El edificio contará tiene 21 pisos con 
193 departamentos, contará con áreas comunes como salas de estudio, 
gimnasio, entre otros.  
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d) Empresa ejecutora: Líder Grupo Constructor.  
 
e) Descripción de la empresa: 
Es un grupo de empresas peruanas a nivel nacional, con más de 18 años en el 
sector inmobiliario y más de 30 proyectos entregados a familias felices que 
respaldan su experiencia.  
 
 
 
Figura  20: Residencial estudiantil MODO. 
Fuente: Obra “MODO” 
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f) Organigrama de producción de la partida de tarrajeo exterior. 
Producción de la 
partida de tarrajeo 
exterior 
Cuadrillas  Maestro de obra 
Ingeniero de 
Producción 
Funciones: 
- Trenes de trabajo 
- Designación de personal 
en las cuadrillas 
- Flujo de materiales 
- Supervisión de avance 
Funciones: 
- Designación del personal en 
las cuadrillas 
- Control de avance diario 
- Solicita flujo de materiales 
Funciones: 
- Ejecución de la partida 
de tarrajeo exterior 
Figura  21: Flujo de producción del tarrajeo exterior. 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Descripción de la partida 
 
En esta investigación analizaremos la productividad de la partida de tarrajeo 
exterior, de acuerdo a la visita de campo se observó que se ejecutarán las fachadas 
exteriores; una fachada de la calle tulipanes y un sector de la fachada interior de la 
edificación paralela a calle tulipanes. 
La partida de tarrajeo exterior consiste en la colocación de mortero con la finalidad 
de revestir el muro exterior protegiéndolo de los factores climatológicos y brindando un 
aspecto estético para posteriormente concluir con el pintado. 
 
a) Los materiales que se utilizó fueron: 
 
❖ Cemento Portland tipo I: es el material más importante y el más empleado 
en la construcción civil ya que cumple la función de resistencia y 
endurecimiento en las mezclas. 
❖ Arena: agregado utilizado para obtener una mezcla de concreto. Solo 
puede ser de rio o de cantera mas no de playa por su alto contenido de 
sales. 
❖ Agua: elemento base para la construcción el cual debe estar limpia, por lo 
que generalmente se recomienda el uso de agua potable. Se debe tener 
cuidado con este elemento ya que si existe presencia de minerales, residuos 
químicos o sulfatos implicaría retraso la fragua. 
 
En el tarrajeo siempre se debe cuidar la calidad de los materiales como el cemento 
que debe cumplir con las especificaciones de la norma técnica ASTM C-150, la arena que 
no tiene que ser arcillosa, debe ser una arena bien graduada, limpia y libre de materiales 
orgánicos y salitrosas. 
Todos estos materiales se prepararon con la proporción adecuada para que tenga la 
plasticidad y trabajabilidad que fue aplicada en los muros. 
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b) Las Figuras 22 al 31 son las herramientas que se utilizó para el tarrajeo exterior. 
❖ Cuchara de albañil 
 
 
 
 
 
 
❖ Cincel 
 
 
 
 
 
❖ Martillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  22: Cuchara de albañil. 
Fuente: Tarrajeos, Aponte Esther (2017). 
Figura  23: Cincel. 
Fuente: Tarrajeos, Aponte Esther (2017). 
Figura  24: Martillo. 
Fuente: Tarrajeos, Aponte Esther (2017). 
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❖ Regla de aluminio 
 
 
 
 
 
 
 
❖ Nivel de burbuja 
 
 
 
 
 
❖ Frotacho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  25: Regla de Aluminio. 
Fuente: Tarrajeos, Aponte Esther (2017). 
 
 
 
 
Figura  26: Nivel de Burbuja. 
Fuente: Tarrajeos, Aponte Esther (2017). 
 
Figura  27: Frotacho. 
Fuente: Tarrajeos, Aponte Esther (2017). 
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❖ Plomada 
 
 
 
 
 
 
 
❖ Brocha 
 
 
 
 
 
 
 
❖ Baldes  
 
 
 
 
 
 
 
Figura  28: Plomada. 
Fuente: Tarrajeos, Aponte Esther (2017). 
Figura  29: Brocha de albañilería. 
Fuente: Tarrajeos, Aponte Esther 
(2017). 
 
Figura  30: Baldes 
Fuente: Tarrajeos, Aponte 
Esther (2017). 
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❖ Pala 
 
 
 
 
 
 
 
c) Las Figuras 32 y 33 son los equipos que se utilizó son: 
❖ Andamios colgantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  31: Pala 
Fuente: Tarrajeos, Aponte 
Esther (2017). 
 
 
Figura  32: Andamios Colgantes 
Fuente: SKY 
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❖ Taladro  
 
 
 
 
 
d) Las Fachadas de la obra MODO  
En esta obra se tiene 5 fachadas como se puede ver en la Figura 34 de acuerdo 
al tiempo con que contamos solo se evaluó la muestra obtenida mediante un 
cálculo estadístico.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  33: Taladro Martillo 
Fuente: Tarrajeos, Aponte Esther (2017). 
 
Figura  34: Fachadas de la obra modo. 
Fuente: Obra: "MODO" 
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Para aplicar la formula estadística de población finita primero tenemos que 
hallar realmente el tamaño de la población el cual en esta investigación 
mediante un metrado del archivo de la obra modo realizado en el programa 
AutoCAD se obtuvo las áreas de todas fachadas ejecutadas como se muestra 
en la Tabla 7 y se detalla de la siguiente manera: 
 
❖ En la fachada interior tiene la forma de la letra U el cual se dividió en tres 
sectores tales como: sector 1 tiene un área de 362.65 m², el sector 2 tiene 
un área de 596.37 m² y el sector 3 tiene un área de 746.19 m². 
❖ En la fachada exterior que da a la calle tulipanes tiene un área de 626.94 
m² 
❖ En la fachada exterior que da a la avenida universitaria tiene un área de 
767.50 m². 
 
 
   
 
 
 
 
 
   Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
Tabla 7: Áreas de los sectores de la obra “MODO” 
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Luego con el total de áreas se determinó la muestra con la fórmula de población 
finita del programa sample size calculator for a proportion (ver Figura 35): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicando la formula mencionada se determinó el tamaño de la muestra que 
resultó solo la evaluación del 37% de la población de estudio en este caso el 
área del tarrajeo exterior como se presenta en la Tabla 8. 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por consiguiente, con la muestra determinaremos la proporción de área de cada 
fachada exterior para el análisis de la productividad. 
Para la proporción de área de análisis del tarrajeo exterior de las fachadas de la 
obra modo utilizaremos la siguiente fórmula:  
 
 
 
Figura  35: El tamaño de la muestra del tarrajeo exterior 
Fuente: http://www.berrie.dds.nl/calcss.htm 
 
Á𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 × 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 
 
Tabla 8: Área de la población y muestra 
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Entonces aplicando la siguiente fórmula se obtuvo la Tabla 9 que se detalla las 
áreas que se analizó en la productividad del tarrajeo exterior. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
❖ Para la fachada interior en forma de U solo se analizó una muestra de área 
de 636.50 m² que resultaría ser al área del sector 1 más una parte del sector 
2 el cual equivale a un 21% de la muestra total calculada estadísticamente. 
❖ En el sector 4 el cual es la fachada exterior que da a la calle tulipanes solo 
se tuvo que analizar una muestra con área de 234.02 m² que equivale a un 
8 % de la muestra total calculada estadísticamente, sin embargo, se evaluó 
576.07 m2. 
❖ En el sector 5 el cual es la fachada exterior que da a la avenida universitaria 
solo se tuvo que analizar una muestra con área de 286.48 m² que equivale 
a un 9 % de la muestra total calculada estadísticamente, sin embargo, se 
evaluó 519.20 m2. 
 
e) Las cuadrillas que trabajaron en la partida de tarrajeo exterior son: 
 
❖ Fachada interior (Sector 1): De acuerdo al área de esta fachada en la Tabla 
10 se muestra que solo se requirió el trabajo de una cuadrilla conformada 
por 3 operarios y 1 peón.  
 
Tabla 9: Proporción de área de la muestra de los sectores 
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Fuente: Elaboración propia 
 
❖ Fachada interior (Sector 2): De acuerdo al área evaluada de esta fachada 
solo se requirió el trabajo de una cuadrilla conformada por 2 operarios y 1 
peón como se muestra en la Tabla 11. 
  
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
❖ Fachada exterior de la calle Tulipanes (Sector 4): De acuerdo al área de la 
fachada Tulipanes se utilizó 3 andamios por lo tanto en las Tablas 12 al 14 
se presenta las cuadrillas que ejecutaron el tarrajeo por ende estas 3 
cuadrillas están conformadas por 2 operarios y 1 peón.   
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 12: Cuadrilla del primer andamio del sector 4 (fachada exterior de la calle tulipanes) 
Tabla 10: Cuadrilla del sector 1 
Tabla 11: Cuadrilla del sector 2 
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Fuente: Elaboración propia  
Fuente: Elaboración propia 
❖ Fachada exterior de la avenida Universitaria (Sector 5): De acuerdo a los 
resultados de la muestra de la formula estadística solo se analizó una 
proporción de área de la fachada de universitaria el cual corresponde a 2 
andamios, por ende, se requirió el trabajo de 2 cuadrillas conformadas por 
2 operarios y 1 peón cada cuadrilla como se presenta en las Tablas 15 y 
16.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 14: Cuadrilla del segundo andamio del sector 4 (fachada exterior de la calle tulipanes) 
Tabla 15: Cuadrilla del primer andamio del sector 5 (fachada exterior de la avenida universitaria) 
Tabla 13: Cuadrilla del tercer andamio del sector 4 (fachada exterior de la calle tulipanes) 
 
Tabla 16: Cuadrilla del segundo andamio del sector 5 (fachada exterior de la avenida universitaria) 
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4.3. Proceso constructivo del tarrajeo exterior 
 
El desarrollo de este proceso constructivo del tarrajeo exterior se muestra en la 
Figura 36 y se detalla de la siguiente manera: 
 
a) Colocación de puntos 
Consistió en alinear y dar verticalidad a la superficie de un muro, se usó como 
referencias usando pedazos de mayólicas, ladrillos o tejas con dimensiones no 
mayor a 2.5 cm. 
 
Proceso de ejecución: 
1. Se comprobó la verticalidad del muro usando la plomada y la regla de metal 
en forma diagonal. 
2. Se fijó los clavos en el muro a tarrajear con un espaciamiento de 25 cm 
vertical y horizontalmente. 
3. Enseguida se ató hilo nylon tensado en los clavos fijados en el muro. 
4. Se colocó los puntos intermedios dentro de la delimitación del hilo nylon. 
5. Luego se retiró el hilo nylon y se aseguró los puntos colocando una mezcla 
de mortero y finalmente el pedazo de mayólica. 
 
b) Descalificado de elementos estructurales 
Fue el picado de ligeros excedentes de concreto que existió en las estructuras 
tales como, vigas, placas y columnas que generalmente se debe al panceo de 
las estructuras por la mala práctica de encofrado o falta de vibración post 
vaceado de concreto. 
Proceso de ejecución: 
1. Se realizó la limpieza del muro. 
2. Se procedió a identificar los excedentes de los elementos estructurales 
3. Luego se realizó con el cincel y martillo o taladro el picado de acuerdo a la 
magnitud de excedente identificado. 
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c) Pañeteo 
Para garantizar una adecuada adherencia sobre la fachada se realizó una 
colocación de mortero en una proporción de 1:3 (cemento y arena) obteniendo 
una superficie rugosa lista para el tarrajeo. 
 
Proceso de ejecución: 
1. Se humedeció la superficie de la fachada. 
2. Se preparó el mortero mezclando agua, cemento y arena, logrando una 
mezcla aguada. 
3. Se aplicó la mezcla de mortero en toda la superficie uniformemente. 
 
d) Tarrajeo  
Fue el revestimiento con una capa de mortero de un espesor de 1.5 cm aplicado 
post pañeteo. Para los materiales de esta mezcla se cumplió rigurosamente 
descritos en la norma ASTM – C 150.  
 
Proceso de ejecución: 
1. Se humedeció la superficie pañeteada 
2. Se aplicó la mezcla de mortero sobre la superficie pañetada. 
3. Luego se pasó la paleta sobre la superficie frotando el mortero con 
movimientos giratorios con la finalidad de conseguir una superficie 
uniforme. 
4. Se pasó el frotacho con movimientos giratorios de arriba hacia abajo  
5. Con el uso del frotacho se perfilo las aristas y de estar muy seco se 
humedeció con salpicones de agua con la ayuda de la brocha. 
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e) Bruñas 
Son canales de sección rectangular de poca profundidad que se realizó sobre el 
tarrajeo para delimitar los muros de los elementos estructurales. 
 
Proceso de ejecución: 
 
1. Se identificó la delimitación de los muros con los elementos estructurales. 
2. Se trazó un lugar de corte sobre el muro tarrajeado con la ayuda de la regla 
metálica. 
3. Se procedió a cortar el tarrajeo dando lugar a los canales y eliminando el 
mortero excedente. 
4. Se retiró la regla y los excedentes del mortero obteniendo una superficie 
limpia y apta para el remate del borde de los canales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  36: Flujo del proceso constructivo del tarrajeo exterior. 
Fuente: Elaboración propia 
Descalificado 
Pañeteo 
Colocación de Puntos 
Tarrajeo 
Bruña 
Tarrajeo Exterior 
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4.4. Trenes de trabajo del tarrajeo exterior 
 
4.4.1. Tren de trabajo en campo. 
 
Cronograma calendario de actividades que se realizó dentro de la partida de 
tarrajeo exterior con el cual se logró un control más organizado de la secuencia de 
tareas o proceso que se ejecutó en la partida. Para facilitar la ejecución de una 
partida se fue a la obra para observar las áreas donde se iba a trabajar, 
diferenciándolos por sectores que hacen que la recolección de datos sea de forma 
independiente, haciendo el trabajo más accesible y con menos probabilidad de error. 
En estos sectores se designó las cuadrillas conformados por obreros de distintas 
categorías que realizaron el trabajo. 
 
Los cronogramas de trenes de trabajo usados han sido elaborados por los 
autores de la presente investigación, con el cual de acuerdo al avance y visita a obra 
diaria se ha ido haciendo mejoras en el formato del cronograma semanal, logrando 
obtener un cronograma con las características y detalles de las tareas que se 
realizaron dentro de la ejecución de la partida y con el personal necesario requerido.  
 
Para poder realizar el cronograma se ha tenido en consideración tesis 
referenciales, libros de investigación y planos de la obra por lo que los siguientes 
sub ítems se describirá paso a paso el procedimiento para la elaboración. 
 
4.4.2. Desarrollo. 
 
En los ambientes de la obra, se observó y se marcó en el plano A4 la 
ubicación y sector donde se está realizando la ejecución de la partida analizada, 
anotar la cantidad de obreros y el nombre del capataz encargado.  
 
A continuación, se detallará los pasos que se mencionó en el ítem 2.2.6 para 
tener un adecuado seguimiento de tren de trabajo: 
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a) Sectorizar:  
De acuerdo a lo visualizado en campo se determinó que la edificación 
cuenta con 5 sectores de trabajo como se puede ver en la Figura 37, sin 
embargo, en esta tesis de acuerdo al cálculo estadístico de la muestra se 
trabajó solo dos fachadas interiores (sector 1 y sector 2), la fachada 
exterior de la calle de tulipanes (sector 4) y la fachada exterior de la 
avenida universitaria (sector 5) con fin de llegar al área total de la 
muestra evaluada los cuáles se dividió de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
❖ Sector 1: Fue parte de la fachada interior en forma de U que se 
encuentra paralelo a la calle Tulipanes. De acuerdo a la muestra 
calculada estadísticamente se tuvo que analizar un 21% de la 
fachada interior es decir un total de 636.50 m², pero el sector 1 
cuenta con un área de 362.65 m², ver Figura 38, por lo tanto, 
también se evaluó parte del sector 2. 
 
 
 
Figura  37: Sectorización de las fachadas interior y exterior 
en plano de AutoCAD. 
Fuente: Obra MODO 
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Área por piso (m2) 19.09 
Área total tarrajeado (m2) 362.65 
Figura  38: Fachada del sector 1. 
Fuente: Obra "MODO" 
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❖ Sector 2: Fue parte de la fachada interior que se encuentra paralelo 
a la avenida universitaria. De acuerdo a la muestra calculada 
estadísticamente se tuvo que analizar un área total de 636.50 m², 
pero con el sector 1 ya se evaluó 362.65 m² entonces en el sector 2 
solo se evaluó la parte sombreada que tiene un área de 276.83 m² 
como se muestra en la Figura 39 con lo que se cumplió con la 
muestra de la fachada interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área por piso (m2) 16.55 
Resto del área tarrajeado (m2) 276.83 
Figura  39: Área de muestra de la fachada del sector 2. 
Fuente: Obra “MODO” 
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Con las áreas del sector 1 y del sector 2 es un total de 639.48 m² el cual 
cumplió y paso la proporción del área de la muestra de la fachada 
interior como se indicó en la Tabla 9. 
 
❖ Sector 4: La Figura 40 muestra la fachada exterior que se encuentra 
en la calle Tulipanes y se analizó un área de 626.94 m², pero la 
muestra calculada estadísticamente en este sector fue de 234.02 m² 
por lo tanto cumplió y pasó la proporción del total de la muestra 
mencionada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de muestra (m2) 234.02 
Área total tarrajeado (m2) 626.94 
Figura  40: Área evaluada del sector 4 (calle tulipanes) 
Fuente: Obra “MODO” 
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❖ Sector 5: La Figura 41 muestra la fachada exterior que se encuentra 
en la avenida Universitaria y se analizó un área de 519.20 m² el 
cual cumplió con la muestra calculada estadísticamente como se 
mencionó en la Tabla 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de muestra (m2) 286.48 
Área total tarrajeado (m2) 519.20 
Figura  41: Área evaluada del sector 5 (av. Universitaria). 
Fuente: Obra "MODO" 
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b) Listar las actividades:  
De acuerdo a lo mencionado en el ítem 4.3 del proceso constructivo se 
identificó las actividades que se realizó en la partida de tarrajeo exterior. 
A continuación, se muestra con imágenes de campo las actividades de 
la partida de tarrajeo exterior. 
 
❖ En la Figura 42 se muestra la colocación de puntos del sector 1 y 
4. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  42: Colocación de puntos del sector 1 desde el piso 
2° al 7°. 
Fuente: Elaboración propia 
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❖ En la Figura 43 se muestra el descalificado de elementos 
estructurales del sector 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  43: Descalificado final de elementos estructurales de 
los pisos 2° al 7° del sector 1. 
Fuente: Elaboración propia 
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❖ En la Figura 44 se muestra el trabajo finalizado del pañeteo del 
sector 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  44: Pañeteo final de los pisos 2° al 7° del sector 1. 
Fuente: Elaboración propia 
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❖ En la Figura 45 se muestra como fue la ejecución del tarrajeo del 
sector 1 y en la Figura 46 se muestra la finalización del tarrajeo en 
la fachada de la calle Tulipanes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  45: Tarrajeo del sector1. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  46: Tarrajeo del sector 4. 
Fuente: Elaboración propia 
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❖  En la Figura 47 se muestra el trabajo finalizado de las bruñas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  47: Finalización de bruñas. 
Fuente: Elaboración propia 
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c) Secuenciar:  
Se realizó un Excel detallando las actividades mencionadas y colocando 
las fechas desde su inicio de ejecución del tarrajeo de los sectores. Para 
cada actividad y sector se colocó un color diferente con el cual se 
determinó la duración y el trabajo de dicha actividad con el control que 
se realizó en la ejecución del tarrajeo en fachadas. En la tabla 14 se 
mostró una secuencia del sector 1 y los demás sectores se detallaron en 
el capítulo siguiente. 
 
En la Tabla 17 se presenta el tren de trabajo del sector 1 y se realizó lo 
siguiente: 
❖ Día 1 se realizó la colocación de puntos con una duración de tres 
días laborables. 
❖ Día 2 se realizó el descalificado de elementos estructurales con 
duración de dos días laborables. 
❖ Día 3 se realizó con el pañeteo con duración de dos días laborables. 
❖ Día 5 se empezó con el tarrajeo con acabado de bruña. 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
Tabla 17: Tren de Trabajo del sector 1. 
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d) Dimensionar:  
Se realizó un metrado de materiales es decir una cuantificación de 
cemento y arena que se utilizó en la ejecución de la partida de tarrajeo 
exterior para los sectores de investigación (sector 1, 2, 4 y 5), ver Tabla 
18.  
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
4.5. Carta balance del tarrajeo exterior 
 
4.5.1. Carta balance en campo. 
 
 Esta herramienta recolecto los datos reales e indico las actividades que se 
realizó en la partida de tarrajeo exterior y el cual identifico las causas que afecta a 
la productividad.  
 
En esta investigación se realizó un modelo de carta balance en la que se 
detalló las actividades de la partida de tarrajeo exterior a su vez se identificó el 
tiempo contributorio, tiempo no contributorio y tiempo productivo, a continuación, 
en la Figura 48 se muestra el modelo: 
Tabla 18: Metrado de materiales de cada sector a evaluar. 
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A 
C 
B 
Figura  48: Formato carta de balance. 
Fuente: Elaboración propia 
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Donde: 
 
a) A: De acuerdo al modelo que se mostró primero se rellenó los datos en 
la parte superior del formato con los nombres completos del muestrador 
a cargo, el elemento de estudio, la actividad que se realizó, la hora de 
inicio y fin de la jornada laboral.   
 
b) B: Segundo en el cuadro de la derecha se detalló los posibles trabajos 
que se realizaron dentro de la actividad asimismo se clasificó en los 
trabajos con términos de tiempo productivo, tiempo contributorio y 
tiempo no contributorio. 
❖ Tiempo producto quiere decir que todos los trabajos que se realizó 
en esta clasificación van aportar de forma directa en la partida de 
tarrajeo exterior. 
❖ Tiempo contributorio son los trabajos que se realizó para que exista 
el trabajo productivo entre ellas tenemos retiro de imperfecciones, 
transporte de material, instrucciones, etc. 
❖ Tiempo no contributorio es cuando todos los trabajos realizados 
por la mano de obra definitivamente no aportan en la partida de 
tarrajeo exterior tales como viajes improductivos, esperas, limpieza 
de herramientas, etc. 
 
c) C: Finalmente, en el cuadro izquierdo se observa en la primera columna 
los tiempos en un intervalo de 2 minutos que se llevó a cabo los trabajos 
que se ejecutaron durante el día y en la primera fila se indicó cuantos 
operarios estuvieron realizando la actividad. 
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4.5.2. Desarrollo.  
 
A continuación, detallaremos los pasos que se realizó en el sector 1, 2, 4 y 
5 antes de empezar el control con la carta balance: 
 
a) Nos ubicamos en un lugar de la obra para poder visualizar y llevar el 
control de la partida. 
b) Luego se identificó y cuantifico cuantos obreros ejecutaron la partida 
para poder rellenar el formato. 
c) Finalmente se llevó el registro del control desde el inicio y fin de la 
ejecución de partida por día. 
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CAPÍTULO 5: APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En este capítulo, con la aplicación de tren de trabajo con el cual se realizó un control de 
las actividades que se llevó a cabo en la ejecución del tarrajeo exterior en los sectores y 
con lo observado y apuntado se digitalizo en el programa Microsoft Excel la duración y 
el trabajo que se realizó por día. Con ello se hizo un análisis de comparación del tren de 
trabajo ejecutado en obra con el lookahead base del tarrajeo en fachadas exteriores. 
 
Luego con la aplicación de carta balance se determinó la productividad del tarrajeo 
exterior en los sectores 1, 2, 4 y 5 y se realizó un análisis de productividad general de la 
partida de tarrajeo exterior con la productividad promedio de Virgilio Ghio. Y finalmente 
realizar una evaluación del costo real que comprende el costo de mano de obra y material 
de la partida de tarrajeo exterior. 
 
5.1. Presentación del lookahead base de la partida de tarrajeo exterior  
 
Con respecto al lookahead de la empresa en la partida de tarrajeo exterior contó con 
5 fachadas ejecutados, las cuales fueron 3 fachadas interiores y 2 fachadas exteriores de 
la edificación, por tanto, su planificación base se proyectó para dichas fachadas en el cual 
nos indicó el tiempo de duración que se ejecutaría la partida de tarrajeo exterior. Las 
actividades que comprenden el lookahead base tuvo una duración de ejecución tales 
como: 
 
a) El armado andamios duró un 1 día de ejecución. 
b) El picoteo y amolado duró 2 días de ejecución. 
c) La colocación de puntos se ejecutó en 2 días. 
d) El pañeteo duró 3 días de ejecución. 
e) El tarrajeo en fachada duró 14 días ejecutados. 
 
A continuación, se presenta el Lookahead base de solo las fachadas de estudio de 
esta investigación: 
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5.1.1. Lookahead base de las fachadas interiores de la edificación. 
 
El lookahead base de las fachadas interiores nos mostró que la ejecución del 
tarrajeo exterior desde el 2° piso hasta el 20° piso se realizó desde el 19 junio al 20 
de setiembre esto quiere decir que tuvo una duración de 66 días laborables. 
 
a) Los pisos del 2° al 7° empezó el día 19 junio y acabo el 16 julio, en 
resumen, la ejecución duró 22 días laborables, ver Tabla 19.  
 
 Fuente: Obra “MODO” 
 
b) Los pisos del 8° al 15° empezó el día 17 julio y acabo el 14 agosto, en 
resumen, la ejecución duró 22 días laborables, ver Tabla 20.  
 
Fuente: Obra “MODO” 
 
Tabla 19: Lookahead base de la fachada interior del 2° al 7° piso. 
Tabla 20: Lookahead base de la fachada interior del 8° al 15° piso. 
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c) Los pisos del 16° al 20° empezó el día 15 de agosto y acabo el 10 de 
setiembre, en resumen, la ejecución duró 22 días laborales, ver Tabla 
21.  
Fuente: Obra “MODO” 
 
5.1.2. Lookahead base de la fachada exterior de la edificación. 
 
El lookahead base de la obra en la fachada exterior nos indicó el tiempo de 
duración que se ejecutaría el tarrajeo en la fachada que da a la calle tulipanes (sector 
4) y la otra en la avenida universitaria (sector 5) el cual resultó realizarse en 64 días 
laborables. 
 
5.1.2.1. Lookahead de la fachada de la calle tulipanes (Sector 4). 
 
El lookahead base se este sector se ejecutó desde el 2° piso hasta el 20° piso 
desde el 2 de julio hasta el 4 de setiembre esto quiere decir que tuvo una 
duración de 44 días laborables. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 21: Lookahead base de la fachada interior del 16° al 20° piso. 
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a) Los pisos del 2° al 10° empezó el día 2 de julio hasta el 30 de 
julio, en resumen, la ejecución duró 22 días laborables, ver 
Tabla 22. 
 
Fuente: Obra “MODO” 
 
b) Los pisos del 10° al 20° empezó el día 9 de agosto hasta el 4 
de setiembre, en resumen, la ejecución duró 22 días laborables. 
 
 Fuente: Obra “MODO” 
 
 
 
 
 
Tabla 22: Lookahead base de la fachada interior del 2° al 10° piso. 
Tabla 23: Lookahead base del sector 4 del 11° al 20° piso. 
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5.1.2.2. Lookahead de la fachada de la av. universitaria (sector 5). 
 
El lookahead base de este sector se ejecutó desde el 2° piso hasta el 20° piso 
desde el 22 de julio hasta el 18 de setiembre esto quiere decir que tuvo una 
duración de 44 días laborables. 
 
a) Los pisos del 2° al 10° empezó el día 22 de julio hasta el 19 de 
agosto, en resumen, la ejecución duró 22 días laborables, ver 
Tabla 24. 
 
Fuente: Obra “MODO” 
 
b) Los pisos del 10° al 20° empezó el día 23 de agosto hasta el 18 
de setiembre, en resumen, la ejecución duró 22 días laborables, 
ver Tabla 25. 
 
Fuente: Obra “MODO” 
 
Tabla 24: Lookahead base del sector 5 del 2° al 10° piso. 
Tabla 25: Lookahead base del sector 5 del 10° al 20° piso 
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5.2. Trenes de trabajo  
 
Para la realización de este cronograma se usó los planos de la obra, 
descomponiéndolo por sectores y asignando al personal necesario y con esto determinar 
un tiempo estimado que fue ejecutado la partida.  
 
Requerimiento preliminar:  
 
a) Contar con los planos A4 de las fachadas de la partida. 
b) Coordinar los sectores que se trabajó diariamente. 
c) Coordinar los materiales, equipos y personal que se requirió diariamente.  
 
Se realizó la sucesión de las actividades mencionadas con el cual se determinó el 
tiempo de ejecución real del tarrajeo exterior de los sectores de estudio mencionado. 
 
 A continuación, presentaremos el tren de trabajo del sector 1 de la fachada interior, 
el sector 4 de la fachada exterior, mientras que el tren de trabajo los sectores 2 y 5 se 
desarrollaron en anexos. 
 
5.2.1. Tren de trabajo del sector 1.  
 
En este sector se instaló un andamio de 6 metros de longitud con una 
cuadrilla de 3 operarios y 1 ayudante. Se realizó 4 actividades, tales como:   
 
a) En la Tabla 26 presenta el tren del sector 1 desde el 2° piso al 7° piso. 
En la ejecución del tarrajeo del sector 1 se observó que el día 1 se 
empezó a realizar la colocación de puntos, el día 2 se continuo con la 
colocación de puntos y a su vez se realizó el descalificado de elementos 
estructurales, el día 3 se continuo con las mismas actividades, el día 4 
hubo un paro de construcción civil, el día 5 se continuo con el pañeteo, 
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el día 6 se comenzó con el tarrajeo y acabado de la fachada que tuvo 
una duración de 4 días laborables. 
 
❖ El tarrajeo se realizó desde el 2° piso al 7° piso dentro de los días 
laborables desde 17 de junio hasta el 26 de junio. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
b) En la Tabla 27 presenta el tren del sector 1 desde el 8° piso al 15° piso. 
En la ejecución de los siguientes 8 pisos se observó que el día 1 se 
empezó a realizar la colocación de puntos, los días 2 y 3 se realizó el 
descalificado de elementos estructurales, el día 4 y 5 son días feriados 
calendarios por lo tanto no es día laborable, los días 6 y 7 se empezó 
con el pañeteo, el día 8 se comenzó con el tarrajeo y acabado de la 
fachada que tuvo una duración de 7 días laborables. 
 
❖ El tarrajeo se realizó desde el 8° piso al 15° piso dentro de los días 
laborables desde 25 de julio hasta el 9 de agosto. 
Tabla 26: Tren de Trabajo del sector 1 del 2° al 7° piso. 
  
99 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
c) En la Tabla 28 presenta el tren del sector 1 desde el 16° piso al 20° piso. 
En la ejecución de los últimos 5 pisos se observó que el día 1 se empezó 
a realizar la colocación de puntos, el día 2 se realizó el descalificado de 
elementos estructurales, el día 3 se empezó con el pañeteo, el día 4 se 
comenzó con el tarrajeo y acabado de la fachada que tuvo una duración 
de 4 días laborables. 
 
❖ El tarrajeo que se realizó desde el 16° piso al 20° piso se hizo dentro 
los días laborables desde 14 de agosto hasta el 21 de agosto. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 27: Tren de Trabajo del sector 1 del 8° al 15° piso. 
Tabla 28: Tren de trabajo del sector 1 del 16° al 20°. 
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5.2.2. Tren de trabajo del sector 2. 
 
a) En la Tabla 29 presenta el tren del sector 2 desde el 2° piso al 7° piso. 
En la ejecución del tarrajeo del sector 2 se observó que el día 1 se 
empezó a realizar la colocación de puntos y el descalificado de 
elementos estructurales, el día 2 se continuo con la descalificado de 
elementos estructurales, el día 3 se empezó con el pañeteo, el día 4 hubo 
se continuo con el pañeteo y a su vez se empezó el tarrajeo, el día 5 se 
continuo con el tarrajeo hasta el día 7, el día 8 fue feriado calendario y 
por último el día 9 y 10 se realizó el acabado con bruña y 
rectificaciones.  
 
❖ El tarrajeo se realizó desde el 2° piso al 7° piso dentro de los días 
laborables desde 21 de junio hasta el 2 de julio. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
Tabla 29: Tren de Trabajo del Sector 2 del 2° al 7° piso 
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b) En la Tabla 30 presenta el tren del sector 2 desde el 8° piso al 15° piso. 
En la ejecución de los siguientes 8 pisos se observó que el día 1 se 
empezó a realizar la colocación de puntos, los días 2 y 3 se realizó el 
descalificado de elementos estructurales, el día 4 y 5 se realizó el 
pañeteo, los días 6 y 7 se realizó el tarrajeo y acabado de la fachada, el 
día 8 y 9 fueron días feriados calendarios por lo tanto no es día laborable 
y del día 10 al 14 se continuo con el tarrajeo y acabado. 
 
❖ El tarrajeo se realizó desde el 8° piso al 15° piso dentro de los días 
laborables desde 20 de julio hasta el 5 de agosto. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
c) En la Tabla 31 presenta el tren del sector 2 desde el 16° piso al 20° piso. 
En la ejecución de los últimos 5 pisos se observó que el día 1 se empezó 
a realizar la colocación de puntos, el día 2 se realizó el descalificado de 
elementos estructurales y pañeteo, el día 3 se empezó con el tarrajeo y 
acabado de la fachada que tuvo una duración de 5 días laborables. 
 
❖ El tarrajeo que se realizó desde el 16° piso al 20° piso se hizo dentro 
los días laborables desde 6 de agosto hasta el 13 de agosto. 
Tabla 30: Tren de Trabajo del Sector 2 del 8° al 15° piso 
  
102 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.2.3. Tren de trabajo del sector 4. 
 
Por la longitud que tiene el sector 4 se instaló 3 andamios como se puede 
ver en la Figura 49 y que corresponde a 3 cuadrillas que conforman 2 operarios y 1 
ayudante para cada andamio como se muestra en la imagen 8, por ello el sector 4 
se dividió en subsectores (B, C Y D). Se realizaron 4 actividades, tales como: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
B 
D 
Figura  49: División de andamios del sector 4. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 31: Tren de Trabajo del Sector 2 del 16° al 20° piso 
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a) En la Tabla 32 presenta el tren del sector 4 desde el 2° piso al 9° piso. 
El primer trabajo que se ejecutó el día 1 es la colocación de puntos y el 
descalificado de elementos estructurales en el subsector B, el día 2 se 
empezó la colocación de puntos en los subsectores C y D y a su vez el 
pañeteo en el subsector B, el día 3 se empezó el tarrajeo y acabado en 
el subsector B con una duración de 7 días laborables. El día 4 se 
continuo con el descalificado de los estructurales de los subsectores C 
y D, los días 5 y 6 se realizó el pañeteo de estos subsectores y el día 7 
se empezó el tarrajeo y acabado de dichos subsectores con duración de 
7 días laborables.  
 
❖ El tarrajeo que se realizó desde el 2° piso al 9° piso dentro de los 
días laborables desde 8 de julio hasta el 22 de julio. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
b) En la Tabla 33 presenta el tren del sector 4 desde el 10° piso al 16° piso. 
El primer trabajo que se ejecutó el día 1 es la colocación de puntos en 
el subsector B, C y D con una duración de 4 días laborables, el día 2 se 
siguió realizando el primer trabajo y aparte se comenzó el descalificado 
de elementos estructurales de los subsectores B y D con una duración 
de 2 días laborables, el día 4 se empezó el pañeteo de los subsectores B 
Tabla 32: Tren de trabajo del sector 4 del 2° al 9° piso. 
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y D con una duración de 2 días laborables y los días 5 y 6 no se 
trabajaron ya que fue feriados calendarios.  
 
❖ El tarrajeo que se realizó desde el 10° piso al 16° piso dentro de los 
días laborables desde el 24 de julio hasta el 7 de agosto. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
c) En la Tabla 34 presenta el tren del sector 4 desde el 16° piso al 20° piso. 
En el subsector B se realizó el tarrajeo del 16° piso al 20° piso con una 
duración de ejecución de siete días laborables desde el 8 de agosto al 
15 de agosto en cambio en los subsectores C y D se ejecutó desde 17° 
piso al 20° piso, pero en diferente tiempo de ejecución, para el subsector 
C se realizó en cinco días h laborables desde el 14 de agosto hasta el 19 
de agosto y en el subsector D se realizó en seis días laborables desde el 
10 de agosto hasta el 16 de agosto. 
 
❖ El tarrajeo que se realizó desde el 10° piso al 16° piso dentro los 
días laborables desde el 6 de agosto hasta el 19 de agosto. 
 
Tabla 33: Tren de trabajo del sector 4 del 10° al 16° piso. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
5.2.4. Tren de trabajo del sector 5. 
 
a) En la Tabla 35 presenta el tren del sector 5 desde el 2° piso al 20° piso. 
En la ejecución del tarrajeo del sector 2 se observó que los días del 1 al 
3 se empezó a realizar la colocación de puntos y el descalificado de 
elementos estructurales, los días del 4 al 7 se realizó el pañeteo, el día 
8 se realizó el tarrajeo con acabado de bruña y rectificaciones con una 
duración de 15 días laborables.  
 
❖ El tarrajeo se realizó desde el 2° piso al 20° piso dentro de los días 
laborables desde 5 de agosto hasta el 16 de setiembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 34: Tren de trabajo del sector 4 del 16° al 20° piso. 
 
Tabla 35: Tren de Trabajo del Sector 5 del 2° al 20° piso 
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5.3. Carta balance del tarrajeo exterior 
 
5.3.1. Carta balance de fachadas interiores.  
 
Se realizó un control de la mano de obra en un seguimiento visual y escrito 
en el formato carta balance (ver figura 48) de las actividades que se trabajó en la 
fachada del sector 1 y sector 2.  A continuación, se detallará las cartas de balance 
realizadas en campo y a través de los gráficos se observó la productividad por cada 
actividad y en general del tarrajeo del sector 1 y sector 2. 
 
5.3.1.1. Carta balance del sector 1. 
 
a) La Tabla 36 presenta la carta balance de colocación de puntos 
del 2° piso al 7° piso.  
Descripción de la actividad: Se realizó esta actividad con la 
finalidad de alinear y determinar un espesor uniforme de 
tarrajeo en toda la superficie exterior del sector a tarrajear 
siguiendo los pasos mencionados en el ítem (4.3.a). 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 36: Carta balance del sector 1 - Actividad colocación de puntos 
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❖ En la Tabla 37 presenta los resultados en porcentajes de los 
trabajos realizados en la actividad de colocación de puntos 
y que corresponden a los tiempos contributorios, no 
contributorios y productividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 37: Total de Trabajos realizados en los tiempos (contributorios, no 
contributorios y productivos) 
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❖ Para el caso de la actividad de colocación de puntos en el 
sector 1 como se puede verificar en los resultados del 
análisis de carta balance se obtuvo mayor porcentaje de 
incidencia en los tiempos contributorios con un porcentaje 
de 46%, esto se debió a la presencia de actividades tales 
como mezcla de material, transporte de andamio, medir 
verticalidad, coger andamio, transporte de material y retiro 
de imperfecciones, que a pesar de contribuir con la 
ejecución del trabajo realizado también disminuye a 
obtener un mayor porcentaje de tiempo productivo con un 
porcentaje de 28%, que en este caso es la colocación de 
puntos, ver Figuras 50, 51 y 52.  
 
 
 
 
 
 
Figura  50: Porcentajes de actividades del tiempo contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura  51: Porcentajes de actividades del tiempo no contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  52:Porcentajes de actividades del tiempo productivo. 
Fuente: Elaboración propia 
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❖ En la Tabla 38 presenta los resultados en porcentajes de los 
tiempos contributorios, no contributorios y productivos de 
la actividad colocación de puntos del 2° piso al 7° piso. 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
❖ En la Figura 53 presenta la productividad de la colocación 
de puntos. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 38: Total en porcentajes de tiempos (contributorios, no contributorios y productivo) 
Figura  53: Productividad de la colocación de puntos del sector 1. 
Fuente: Elaboración propia 
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b) La Tabla 39 presenta la carta balance del descalificado de 
elementos estructurales del 2° piso al 7° piso 
Descripción de la actividad: Se realizó esta actividad con la 
finalidad de eliminar ligeros excedentes de concreto presente 
en algunos elementos estructuras post desencofrado con lo que 
se obtuvo una nivelación vertical y horizontal del muro y las 
estructuras propias de la edificación, esta actividad se ejecutó 
siguiendo los pasos mencionados en el ítem (4.3.b).  
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 39: Carta balance del sector 1 - Actividad descalificado 
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❖ En la Tabla 40 presenta los resultados en porcentajes de los 
trabajos realizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 40: Total de Trabajos realizados en los tiempos (contributorios, no 
contributorios y productivos) 
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❖ Para el caso de la actividad de descalificado estructural en 
el sector 1 como se puede verificar en los resultados del 
análisis de carta balance se obtuvo mayor porcentaje de 
incidencia en los tiempos contributorios con un porcentaje 
de 98%, esto se debió a la presencia de actividades tales 
retiros de imperfecciones, limpieza de muro, coger andamio 
y transporte de material, que a pesar de contribuir con la 
ejecución del trabajo realizado también disminuye a 
obtener un mayor porcentaje de tiempo productivo con un 
porcentaje de 11% el cual solo incluye la el trabajo de 
regleo, ver Figuras 54, 55 y 56. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  54: Porcentajes de actividades del tiempo contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura  55:Porcentajes de actividades del tiempo no contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  56:Porcentajes de actividades del tiempo productivo. 
Fuente: Elaboración propia 
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❖ En la Tabla 41 presenta los resultados en porcentajes de los 
trabajos realizados en la actividad descalificado de 
elementos estructurales y que corresponde a los tiempos 
contributorios, no contributorios y productivos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
❖ En la Figura 57 presenta la productividad del descalificado 
de elementos estructurales. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 41: Total en porcentajes de tiempos (contributorios, no contributorios y productivo) 
 
Figura  57: Productividad del descalificado del sector 1. 
Fuente: Elaboración propia 
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c) La Tabla 42 presenta la carta balance del pañeteo del 2° piso 
al 7° piso 
Descripción de la actividad: Se realizó esta actividad con la 
finalidad de obtener una superficie uniformemente rugosa apta 
para la colocación y adherencia de la mezcla de mortero, esta 
actividad se ejecutó siguiendo los pasos mencionados en el 
ítem (4.3.c).  
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 42: Carta balance del sector 1 - Actividad Pañeteo 
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❖ En la Tabla 43 presenta los resultados en porcentajes de los 
trabajos que fueron ejecutados que corresponde a los 
tiempos contributorios, no contributorios y productivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 43: Total de Trabajos realizados en los tiempos (contributorios, no 
contributorios y productivos) 
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❖ Para el caso de la actividad de pañeteo en el sector 1 como 
se puede verificar en los resultados del análisis de carta 
balance se obtuvo mayor porcentaje de incidencia en los 
tiempos productivos con un porcentaje de 58%, esto se debe 
a la presencia de actividades tales como humedecer muro y 
colocación de mortero, actividades que contribuyen para la 
ejecución del trabajo realizado y esto se demuestra con la 
obtención del bajo porcentaje del tiempo contributorio con 
un porcentaje de 23% y el tiempo no contributorio con un 
porcentaje 18%, ver Figuras 58, 59 y 60.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  58: Porcentajes de actividades del tiempo contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura  59: Porcentajes de actividades del tiempo no contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  60: Porcentajes de actividades del tiempo productivo. 
Fuente: Elaboración propia 
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❖ En la Tabla 44 presenta los resultados en porcentajes de los 
trabajos realizados en la actividad del pañeteo que 
corresponde a los tiempos contributorios, no contributorios 
y productivos. 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
❖ En la Figura 61 presenta la productividad del pañeteo. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 44: Total en porcentajes de tiempos (contributorios, no contributorios y productivo) 
Figura  61: Productividad del pañeteo del sector 1. 
Fuente: Elaboración propia 
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d) La Tabla 45 presenta la carta balance del tarrajeo del 2° piso 
al 7° piso 
Descripción de la actividad: Se realizó esta actividad con la 
finalidad de obtener el revestimiento de la superficie con una 
apariencia uniforme y lisa apta para la posterior ejecución de 
las bruñas o canales rectangulares de poca profundidad para 
delimitar los muros de los elementos estructurales, esta 
actividad se ejecutó siguiendo los pasos mencionados en el 
ítem (4.3.d y 4.3.e).  
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 45: Carta balance del sector 1 - Actividad del tarrajeo 
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❖ En la Tabla 46 presenta los resultados en porcentajes de los 
tiempos contributorios, no contributorios y productividad 
de los trabajos realizados dentro de la actividad de tarrajeo 
con bruña en fachada del sector 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 46: Total en porcentajes de tiempos (contributorios, no contributorios 
y productivo) 
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❖ Para el caso de la actividad de tarrajeo con bruña en el 
sector 1 como se puede verificar en los resultados del 
análisis de carta balance se obtuvo mayor porcentaje de 
incidencia en los tiempos productivos con un porcentaje de 
59%, esto se debe a la presencia de actividades tales como 
humedecer muro y colocación de mortero, actividades que 
contribuyen para la ejecución del trabajo realizado y esto se 
demuestra con la obtención del bajo porcentaje del tiempo 
contributorio con un porcentaje de 23% y el tiempo no 
contributorio con un porcentaje 18%, ver Figuras 62, 63 y 
64.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  62: Porcentajes de actividades del tiempo contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura  63: Porcentajes de actividades del tiempo contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  64: Porcentajes de actividades del tiempo productivo. 
Fuente: Elaboración propia 
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❖ En la Tabla 47 presenta los resultados en porcentajes de los 
tiempos contributorios, no contributorios y productivos de 
la actividad del tarrajeo del 2° piso al 7° piso. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
❖ En la Figura 65 presenta la productividad del tarrajeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 47: Total en porcentajes de tiempos (contributorios, no contributorios y productivo) 
Figura  65:Productividad del tarrajeo del sector 1. 
Fuente: Elaboración propia 
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Productividad general del sector 1 
 
La productividad general del tarrajeo exterior del sector 1 se obtuvo con el 
análisis de todas las actividades mencionadas anteriormente por lo tanto el 
resultado se presenta en la siguiente Tabla 48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
Tabla 48: Resumen de los tiempos totales de las actividades (contributorios, 
no contributorios y productivo) 
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Para el caso del análisis del sector 1 se obtuvo un tiempo productivo de 
37.5% siendo este considerado como un tiempo productivo óptimo pues de 
acuerdo a los parámetros de tiempo productivo del libro productividad en 
obras de construcción de Virgilio Ghio el tiempo productivo máximo es de 
37% y para el caso del tiempo promedio de lima es de 28%, ver Figuras 66, 
67 y 68.  
 
 
Figura  66: Porcentajes de actividades generales del tiempo contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  67:Porcentajes de actividades generales del tiempo contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 69 presenta la productividad del sector 1 resultando tener un 
37.50%, 36.81% de tiempo contributorio y 25.69% de tiempo no 
contributorio. 
 
 
 
Figura  68:Porcentajes de actividades generales del tiempo productivo. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  69: Productividad general del sector 1 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3.1.2. Carta balance del sector 2  
 
a) La Tabla 49 presenta la carta balance de colocación de puntos  
Descripción de la actividad: Se realizó esta actividad con la 
finalidad de alinear y determinar un espesor uniforme de 
tarrajeo en toda la superficie exterior del sector a tarrajear 
siguiendo los pasos mencionados en el ítem (4.3.a). 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 49: Carta balance de colocación de puntos - Sector 2 
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❖ En la Tabla 50 presenta los resultados en porcentajes de los 
tiempos contributorios, no contributorios y productividad 
de los trabajos realizados dentro de la actividad de 
colocación de puntos en fachada del sector 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
❖ En la Figura 70 presenta los resultados en porcentajes de las 
actividades que se realizó en el tiempo contributorio. 
 
Tabla 50: Total en porcentajes de tiempos (contributorios, 
no contributorios y productivo) 
Figura  70: Porcentajes de actividades del tiempo contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
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❖ En la Figura 71 presenta los resultados en porcentajes de las 
actividades que se realizó en el tiempo no contributorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
❖ En la Figura 72 presenta los resultados en porcentajes de las 
actividades que se realizó en el tiempo productivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  71: Porcentajes de actividades del tiempo no contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  72: Porcentajes de actividades del tiempo productivo.  
Fuente: Elaboración propia 
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❖ En la Tabla 51 presenta los resultados en porcentajes de los 
tiempos contributorios, no contributorios y productivos de 
la actividad colocación de puntos. 
 
  Fuente: Elaboración propia 
 
 
❖ En la Figura 73 presenta la productividad de la colocación 
de puntos. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 51: Resultado de tiempos del sector 2 
Figura  73: Productividad de la colocación de puntos del sector 2. 
Fuente: Elaboración propia 
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b) La Tabla 52 presenta la carta balance del pañeteo del 2° piso 
al 7° piso 
Descripción de la actividad: Se realizó esta actividad con la 
finalidad de obtener una superficie uniformemente rugosa apta 
para la colocación y adherencia de la mezcla de mortero, esta 
actividad se ejecutó siguiendo los pasos mencionados en el 
ítem (4.3.c).  
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 52: Carta balance del sector 2 - Actividad Pañeteo 
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❖ En la Tabla 53 presenta los resultados en porcentajes de los 
tiempos contributorios, no contributorios y productividad 
de los trabajos realizados dentro de la actividad de pañeteo 
en fachada del sector 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
❖ En la Figura 74 presenta los resultados en porcentajes de las 
actividades que se realizó en el tiempo contributorio 
 
Tabla 53: Total en porcentajes de tiempos (contributorios, no 
contributorios y productivo) 
Figura  74: Porcentajes de actividades del tiempo contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
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❖ En la Figura 75 presenta los resultados en porcentajes de las 
actividades que se realizó en el tiempo no contributorio. 
 
 
 
 
❖ En la Figura 76 presenta los resultados en porcentajes de las 
actividades que se realizó en el tiempo productivo. 
 
 
Figura  75: Porcentajes de actividades del tiempo no contributorio. 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura  76: Porcentajes de actividades del tiempo productivo. 
Fuente: Elaboración propia 
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❖ En la Tabla 54 presenta los resultados en porcentajes de los 
tiempos contributorios, no contributorios y productivos de 
la actividad del pañeteo en fachada. 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
❖ En la Figura 77 presenta la productividad del pañeteo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 54: Resultado de tiempos del sector 2 
Figura  77: Productividad del pañeteo del sector 2. 
Fuente: Elaboración propia 
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c)  La Tabla 55 presenta la carta balance del tarrajeo del 2° piso 
al 7° piso 
Descripción de la actividad: Se realizó esta actividad con la 
finalidad de obtener el revestimiento de la superficie con una 
apariencia uniforme y lisa apta para la posterior ejecución de 
las bruñas o canales rectangulares de poca profundidad para 
delimitar los muros de los elementos estructurales, esta 
actividad se ejecutó siguiendo los pasos mencionados en el 
ítem (4.3.d y 4.3.e).  
  
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 55: Carta balance del sector 2 - Actividad del tarrajeo 
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❖ En la Tabla 56 presenta los resultados en porcentajes de los 
tiempos contributorios, no contributorios y productividad 
de los trabajos realizados dentro de la actividad del tarrajeo 
en fachada del sector 2. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
❖ En la Figura 78 presenta los resultados en porcentaje de las 
actividades que se realizó en el tiempo contributorio 
 
 
Tabla 56: Total en porcentajes de tiempos (contributorios, 
no contributorios y productivo) 
Figura  78: Porcentajes de actividades del tiempo contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
  
140 
 
❖ En la Figura 79 presenta los resultados en porcentajes de las 
actividades que se realizó en el tiempo no contributorio. 
 
 
 
 
❖ En la Figura 80 presenta los resultados en porcentajes de las 
actividades que se realizó en el tiempo productivo. 
 
 
Figura  79: Porcentajes de actividades del tiempo no contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  80: Porcentajes de actividades del tiempo productivo. 
Fuente: Elaboración propia 
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❖  En la Tabla 57 presenta en porcentajes de los tiempos 
contributorios, no contributorios y productivos de la 
actividad de tarrajeo en fachada del sector 2. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
❖ En la Figura 81 presenta la productividad del tarrajeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Tabla 57: Resultado de tiempos del sector 2 
Figura  81: Productividad del tarrajeo del sector 2. 
Fuente: Elaboración propia 
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Productividad general del sector 2 
 
La productividad general del tarrajeo exterior del sector 2 se obtuvo con el 
análisis de todas las actividades mencionadas anteriormente por lo tanto el 
resultado se presenta en la siguiente Tabla 58. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 58: Resumen de los tiempos totales de las actividades (contributorios, 
no contributorios y productivo) 
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Para el caso del análisis del sector 2 se obtuvo un tiempo productivo de 
36.39% siendo este considerado como un tiempo productivo óptimo pues de 
acuerdo a los parámetros de tiempo productivo del libro productividad en 
obras de construcción de Virgilio Ghio el tiempo productivo máximo es de 
37% y para el caso del tiempo promedio de lima es de 28%, ver Figuras 82, 
83 y 84.  
  
 
Figura  82:Porcentajes de actividades generales del tiempo contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  83: Porcentajes de actividades generales del tiempo contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 85 presenta la productividad del sector 2 resultando tener un 
36.39%, 31.53% de tiempo contributorio y 32.08% de tiempo no 
contributorio. 
 
Figura  84:Porcentajes de actividades generales del tiempo productivo. 
Fuentes: Elaboración propia 
Figura  85: Productividad general del sector 2 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2. Carta balance de fachadas interiores.  
 
A continuación, se detallará las cartas de balance realizadas en campo y a 
través de los gráficos se observó la productividad por cada actividad y en general 
del tarrajeo del sector 4 y sector 5. 
 
5.3.2.1. Carta balance del sector 4. 
 
a) La Tabla 59 presenta la carta balance de colocación de puntos 
Descripción de la actividad: Para la ejecución de esta actividad 
se realizó lo mencionado en el ítem (4.3.a). 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 59: Carta balance del sector 4 – Colocación puntos 
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❖ En la Tabla 60 presenta los resultados en porcentajes de los 
tiempos contributorios, no contributorios y productividad 
de los trabajos realizados dentro de la actividad colocación 
de puntos en fachada del sector 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
❖ En la Figura 86 presenta los resultados en porcentajes de las 
actividades que se realizó en el tiempo contributorio. 
Tabla 60: Total en porcentajes de tiempos (contributorios, no 
contributorios y productivo) 
Figura  86: Porcentajes de actividades del tiempo contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
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❖ En la Figura 87 presenta los resultados en porcentajes de las 
actividades que se realizó en el tiempo no contributorio. 
 
 
❖ En la Figura 88 presenta los resultados en porcentajes de las 
actividades que se realizó en el tiempo productivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  87: Porcentajes de actividades del tiempo no contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  88: Porcentajes de actividades del tiempo productivo. 
Fuente: Elaboración propia 
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❖ En la Tabla 61 presenta los resultados en porcentajes de los 
tiempos contributorios, no contributorios y productivos de 
la actividad de la colocación de puntos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
❖ En la Figura 89 presenta la productividad de la colocación 
de puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 61: Total en porcentajes de tiempos (contributorios, no contributorios y productivo) 
Figura  89: Productividad de la colocación de puntos del sector 4. 
Fuente: Elaboración propia 
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b) La Tabla 62 presenta la carta balance del descalificado de 
elementos estructurales 
Descripción de la actividad: Para la ejecución de esta actividad 
se realizó lo mencionado en el ítem (4.3.b) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 62: Carta balance del sector 4 – Descalificado 
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❖ En la Tabla 63 presenta los resultados en porcentajes de los 
tiempos contributorios, no contributorios y productividad 
de los trabajos realizados dentro de la actividad 
descalificado de elementos estructurales en fachada del 
sector 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
❖ En la Figura 90 presenta los resultados en porcentajes de las 
actividades que se realizó en el tiempo contributorio 
 
 
Tabla 63: Total en porcentajes de tiempos (contributorios, no 
contributorios y productivo) 
Figura  90: Porcentajes de actividades del tiempo contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
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❖ En la Figura 91 presenta los resultados en porcentajes de las 
actividades que se realizó en el tiempo no contributorio. 
 
 
❖ En la Figura 92 presenta los resultados en porcentajes de las 
actividades que se realizó en el tiempo productivo. 
 
 
 
Figura  91: Porcentajes de actividades del tiempo no contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  92: Porcentajes de actividades del tiempo productivo. 
Fuente: Elaboración propia 
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❖ En la Tabla 64 presenta los resultados en porcentajes de los 
tiempos contributorios, no contributorios y productivos de 
la actividad descalificado de elementos estructurales. 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
❖ En la Figura 93 presenta la productividad del descalificado 
de elementos estructurales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 64: Total en porcentajes de tiempos (contributorios, no contributorios y productivo) 
Figura  93: Productividad del descalificado del sector 4. 
Fuente: Elaboración propia 
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c) La Tabla 65 presenta la carta balance del Pañeteo 
Descripción de la actividad: Para la ejecución de esta actividad 
se realizó lo mencionado en el ítem (4.3.c). 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 65: Carta balance del sector 4 – Pañeteo 
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❖ En la Tabla 66 presenta los resultados en porcentajes de los 
tiempos contributorios, no contributorios y productividad 
de los trabajos realizados dentro de la actividad del pañeteo 
en fachada en el sector 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
❖ En la Figura 94 presenta los resultados en porcentajes de las 
actividades que se realizó en el tiempo contributorio 
 
 
Tabla 66: Total en porcentajes de tiempos (contributorios, no 
contributorios y productivo) 
Figura  94: Porcentajes de actividades del tiempo contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
  
155 
 
❖ En la Figura 95 presenta los resultados en porcentajes de las 
actividades que se realizó en el tiempo no contributorio. 
 
 
 
❖ En la Figura 96 presenta los resultados en porcentajes de las 
actividades que se realizó en el tiempo productivo. 
 
 
 
 
Figura  95: Porcentajes de actividades del tiempo no contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  96: Porcentajes de actividades del tiempo productivo. 
Fuente: Elaboración propia 
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❖ En la Tabla 67 presenta los resultados en porcentajes de los 
tiempos contributorios, no contributorios y productivos de 
la actividad del pañeteo. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
❖ En la Figura 97 presenta la productividad del pañeteo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 67: Total en porcentajes de tiempos (contributorios, no contributorios y productivo) 
Figura  97: Productividad del pañeteo del sector 4. 
Fuente: Elaboración propia 
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d) La Tabla 68 presenta la carta balance del tarrajeo y acabado 
con bruña 
Descripción de la actividad: Para la ejecución de esta actividad 
se realizó lo mencionado en el ítem (4.3.d) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 68: Carta balance del sector 4 – Tarrajeo 
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❖ En la Tabla 69 presenta los resultados en porcentajes de los 
tiempos contributorios, no contributorios y productividad 
de los trabajos realizados dentro de la actividad del tarrajeo 
con bruña en fachada en el sector 4. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
❖ En la Figura 98 presenta los resultados en porcentaje de las 
actividades que se realizó en el tiempo contributorio 
 
Tabla 69: Total en porcentajes de tiempos (contributorios, 
no contributorios y productivo) 
Figura  98: Porcentajes de actividades del tiempo contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
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❖ En la Figura 99 presenta los resultados en porcentajes de las 
actividades que se realizó en el tiempo no contributorio. 
 
 
❖ En la Figura 100 presenta los resultados en porcentajes de 
las actividades que se realizó en el tiempo productivo. 
  
 
Figura  99:Porcentajes de actividades del tiempo no contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  100: Porcentajes de actividades del tiempo productivo. 
Fuente: Elaboración propia 
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❖ En la Tabla 70 presenta los resultados en porcentajes de los 
tiempos contributorios, no contributorios y productivos de 
la actividad del tarrajeo con bruña. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
❖ En la Figura 101 presenta la productividad del tarrajeo. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 70: Total en porcentajes de tiempos (contributorios, no contributorios y productivo) 
Figura  101: Productividad del tarrajeo del sector 4. 
Fuente: Elaboración propia 
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Productividad general del sector 4 
 
La productividad general del tarrajeo exterior del sector 4 se obtuvo con el 
análisis de todas las actividades mencionadas anteriormente por lo tanto el 
resultado se presenta en la siguiente Tabla 71. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 71: Resumen de los tiempos totales de las actividades (contributorios, no 
contributorios y productivo) 
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Para el caso del análisis del sector 4 se obtuvo un tiempo productivo de 
45.36% siendo este considerado como un tiempo productivo bueno pues de 
acuerdo a los parámetros de tiempo productivo del libro productividad en 
obras de construcción de Virgilio Ghio el tiempo productivo máximo es de 
37% y para el caso del tiempo promedio de lima es de 28%, ver Figuras 102, 
103 y 104.  
 
 
 
Figura  102: Porcentajes de actividades generales del tiempo contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  103: Porcentajes de actividades generales del tiempo contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 105 presenta la productividad del sector 4 resultando tener un 
45.36%, 27.32% de tiempo contributorio y 27.32% de tiempo no 
contributorio  
 
 
Figura  105:Porcentajes de actividades generales del tiempo productivo. 
Fuentes: Elaboración Elaboración propia 
Figura  104: Productividad general del sector 4 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2.2. Carta balance del sector 5 
 
a) La Tabla 72 presenta la carta balance de colocación de puntos  
Descripción de la actividad: Se realizó esta actividad con la 
finalidad de alinear y determinar un espesor uniforme de 
tarrajeo en toda la superficie exterior del sector a tarrajear 
siguiendo los pasos mencionados en el ítem (4.3.a). 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 72: Carta balance del sector 5 – Colocación puntos 
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❖ En la Tabla 73 presenta los resultados en porcentajes de los 
tiempos contributorios, no contributorios y productividad 
de los trabajos realizados dentro de la actividad colocación 
de puntos en fachada en el sector 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
❖ En la Figura 106 presenta los resultados en porcentajes de 
las actividades que se realizó en el tiempo contributorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 73: Total en porcentajes de tiempos (contributorios, no 
contributorios y productivo) 
Figura  106: Porcentajes de actividades del tiempo contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
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❖ En la Figura 107 presenta los resultados en porcentajes de 
las actividades que se realizó en el tiempo no contributorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
❖ En la Figura 108 presenta los resultados en porcentajes de 
las actividades que se realizó en el tiempo productivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  107: Porcentajes de actividades del tiempo no contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  108: Porcentajes de actividades del tiempo productivo. 
Fuente: Elaboración propia 
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❖ En la Tabla 74 presenta los resultados en porcentajes de los 
tiempos contributorios, no contributorios y productivos de 
la actividad de colocación de puntos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
❖ En la Figura 109 presenta la productividad de la colocación 
de puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 74: Total en porcentajes de tiempos (contributorios, no contributorios y productivo) 
Figura  109: Productividad de la colocación de puntos del sector 5. 
Fuente: Elaboración propia 
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b) La Tabla 75 presenta la carta balance del descalificado de 
elementos estructurales 
Descripción de la actividad: Para la ejecución de esta actividad 
se realizó lo mencionado en el ítem (4.3.b) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 75: Carta balance del sector 5 – Descalificado 
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❖ En la Tabla 76 presenta los resultados en porcentajes de los 
tiempos contributorios, no contributorios y productividad 
de los trabajos realizados dentro de la actividad 
descalificado de elementos estructurales en fachada en el 
sector 5 se presenta en la siguiente tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
❖ En la Figura 110 presenta los resultados en porcentajes de 
las actividades que se realizó en el tiempo contributorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 76: Total en porcentajes de tiempos (contributorios, 
no contributorios y productivo) 
Figura  110: Porcentajes de actividades del tiempo contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
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❖ En la Figura 111 presenta los resultados en porcentajes de 
las actividades que se realizó en el tiempo no contributorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
❖ En la Figura 112 presenta los resultados en porcentajes de 
las actividades que se realizó en el tiempo productivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  111: Porcentajes de actividades del tiempo no contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  112: Porcentajes de actividades del tiempo productivo. 
Fuente: Elaboración propia 
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❖ En la Tabla 77 presenta los resultados en porcentajes de los 
tiempos contributorios, no contributorios y productivos de 
la actividad descalificado de elementos estructurales. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
❖ En la Figura 113 presenta la productividad del descalificado 
de elementos estructurales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 77: Total en porcentajes de tiempos (contributorios, no contributorios y productivo) 
Figura  113: Productividad del descalificado del sector 5. 
Fuente: Elaboración propia 
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c) La Tabla 78 presenta la carta balance del Pañeteo 
Descripción de la actividad: Para la ejecución de esta actividad 
se realizó lo mencionado en el ítem (4.3.c). 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 78: Carta balance del sector 5 – Pañeteo 
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❖ En la Tabla 79 presenta los resultados en porcentajes de los 
tiempos contributorios, no contributorios y productividad 
de los trabajos realizados dentro de la actividad del tarrajeo 
en fachada en el sector 5. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
❖ En la Figura 114 presenta los resultados en porcentajes de 
las actividades que se realizó en el tiempo contributorio. 
 
 
Tabla 79: Total en porcentajes de tiempos (contributorios, no 
contributorios y productivo) 
Figura  114: Porcentajes de actividades del tiempo contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
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❖ En la Figura 115 presenta los resultados en porcentajes de 
las actividades que se realizó en el tiempo no contributorio. 
 
 
 
❖ En la Figura 116 presenta los resultados en porcentajes de 
las actividades que se realizó en el tiempo productivo. 
 
 
 
 
Figura  115: Porcentajes de actividades del tiempo no contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  116: Porcentajes de actividades del tiempo productivo. 
Fuente: Elaboración propia 
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❖ En la Tabla 80 presenta los resultados en porcentajes de los 
tiempos contributorios, no contributorios y productivos de 
la actividad del pañeteo. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
❖ En la Figura 117 presenta la productividad del pañeteo. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 80: Total en porcentajes de tiempos (contributorios, no contributorios y productivo) 
Figura  117: Productividad del pañeteo del sector 5. 
Fuente: Elaboración propia 
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Productividad general del sector 5 
 
La productividad general del tarrajeo exterior del sector 5 se obtuvo con el 
análisis de todas las actividades mencionadas anteriormente por lo tanto el 
resultado se presenta en la siguiente Tabla 81. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 81: Resumen de los tiempos totales de las actividades 
(contributorios, no contributorios y productivo) 
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Para el caso del análisis del sector 5 se obtuvo un tiempo productivo de 46% 
siendo este considerado como un tiempo productivo óptimo pues de acuerdo 
a los parámetros de tiempo productivo del libro productividad en obras de 
construcción de Virgilio Ghio el tiempo productivo máximo es de 37% y 
para el caso del tiempo promedio de lima es de 28%, ver Figuras 118, 119 
y 120.  
 
 
 
Figura  118: Porcentajes de actividades generales del tiempo contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  119: Porcentajes de actividades generales del tiempo contributorio. 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 121 presenta la productividad del sector 5 resultando tener un 
46%, 34% de tiempo contributorio y 20% de tiempo no contributorio  
 
 
Figura  120:Porcentajes de actividades generales del tiempo productivo. 
Fuentes: Elaboración propia 
Figura  121: Productividad general del sector 5 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3. Productividad Promedio de los sectores 1, 2, 4 y 5.  
 
 En la Tabla 82 presenta los resultados en porcentajes de los tiempos productivos, 
contributorios y no contributorios de los sectores 1,2,4 y 5. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 82: La productividad promedio de todos los sectores 
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En la Figura 122 presenta los resultados del análisis de la productividad 
general se obtuvo un tiempo productivo de 41.24% siendo este considerado 
como un tiempo productivo óptimo pues de acuerdo a los parámetros de 
tiempo productivo del libro productividad en obras de construcción de 
Virgilio Ghio el tiempo productivo máximo es de 37% y para el caso del 
tiempo promedio de lima es de 28%. 
Para el tiempo contributorio general se obtuvo un 32.45% siendo este 
considerado como un tiempo óptimo pues de acuerdo a los parámetros del 
libro mencionado anteriormente el tiempo contributorio máximo y de lima 
36%.  
Por último, para el tiempo no contributorio general se obtuvo un 26.31% 
siendo este considerado como un tiempo óptimo pues de acuerdo a los 
parámetros del libro mencionado anteriormente el tiempo contributorio 
máximo en lima 36%. 
 
 
 
Figura  122: Productividad Promedio 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4. Costo Real 
 
El costo real de la partida de tarrajeo exterior se realizó con los cálculos de costos 
de mano de obra y material utilizado en el tiempo de duración que se ejecutó la partida 
de tarrajeo exterior de las fachadas interiores (sector 1 y 2) y exteriores (sector 4 y 5). 
 
El tiempo en que se ejecutó el tarrajeo exterior fueron entre los meses de junio y 
setiembre. Los precios del salario de la mano de obra del operario, capataz y ayudante se 
obtuvieron del análisis de precios unitarios (APUS) proporcionados por el staff de la obra 
modo. Para esta empresa el costo de la mano de obra se tuvo en cuenta los beneficios que 
se tiene en los meses festivos nacionales, realizando pagos semanales con bonificaciones 
correspondientes de acuerdo a las categorías de mano de obra. A continuación, se 
presentará el costo de la mano de obra de la mano de obra por sectores en estudio. 
 
5.4.1. Fachada Interior. 
 
5.4.1.1.  Costos en el Sector 1 y 2. 
 
a) Costo de mano de obra 
 
❖ En la ejecución del sector 1 se realizó en 27 días con 1 
cuadrilla conformada por 3 operarios y 1 ayudante, ver 
Tabla 83.  
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 83: Costo de mano de obra - Sector 1 
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❖ En la ejecución del sector 2 se realizó en 28 días con 1 
cuadrilla conformada por 2 operarios y 1 ayudante, ver en 
la Tabla 84.  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
b) Costo de materiales 
 
❖ El costo de material se evaluó solo la cantidad usada que 
tiene el área del sector 1 y 2, ver la Tabla 85. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
Tabla 84: Costo de mano de obra - Sector 2 
Tabla 85: Costo de material utilizado - Sector 1 y 2 
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5.4.2. Fachada Exterior 
 
5.4.2.1. Costos en el Sector 4 y 5 
 
a) Costo de mano de obra 
 
❖ En la ejecución del sector 4 se trabajó con 3 andamios que 
empezaron en distintas fechas, con 3 cuadrilla conformadas 
por 2 operarios y 1 ayudante en cada andamio, ver Tablas 
86, 87 y 88.  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 86: Costo de mano de obra del primer andamio - Sector 4 
Tabla 87: Costo de mano de obra del segundo andamio - Sector 4 
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Fuente: Elaboración propia 
 
❖ En la ejecución del sector 5 se trabajó el área evaluada con 
2 andamios que empezaron con 2 cuadrilla conformadas por 
2 operarios y 1 ayudante en cada andamio, ver Tablas 89 y 
90.  
Fuente: Elaboración propia  
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 88: Costo de mano de obra del tercer andamio - Sector 4 
Tabla 89: Costo de mano de obra del primer andamio - Sector 5 
Tabla 90: Costo de mano de obra del segundo andamio - Sector 5 
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b) Costo de material 
 
❖ El costo de material se evaluó solo la cantidad usada que 
tiene el área del sector como se muestra en la Tabla 91.  
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a los costos mencionados en el ítem 5.4.1 y 5.4.2 se realizó un 
costo total de la mano de obra y materiales de la partida de tarrajeo exterior pero 
solo del área evaluado. 
 
5.4.3. Costo total de mano de obra 
 
Para el cálculo del costo de mano de obra se consideró la cantidad de obreros 
que ejecutaron la partida de tarrajeo exterior en las áreas evaluadas considerando 
las horas trabajadas y precios de acuerdo a los análisis de precios unitarios (APUS) 
de la obra “MODO”. Por consiguiente, el resultado del costo de mano de obra 
desde que se inició y termino la ejecución del área evaluada es de 93’568.43 soles, 
ver Tabla 92.  
Tabla 91: Costo de material utilizado - Sector 1 y 2 
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Fuente: Elaboración propia 
 
5.4.4. Costo total de material 
 
Para el costo de material que se usó para la ejecución de las áreas evaluadas 
se consideró los precios de los análisis de precios unitarios (APUS) de la obra 
“MODO”, resultando un costo de 9’752.01 soles, ver Tabla 93. 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
Tabla 92: Costo total de mano de obra de todos los sectores 
Tabla 93: Costo total de materiales de todos los sectores 
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5.4.5. Costo Real de la partida de tarrajeo 
 
Para el costo real de la partida de tarrajeo exterior solo se consideró el costo 
de mano de obra y el costo de material de los sectores evaluados, resultando tener 
un costo de 103’320.43 soles, ver Tabla 94. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.4.6. Análisis de precios unitarios (APUS) 
 
Para el análisis de precios unitarios (APUS) primero se calculó el área total 
y se dividió entre los días que duró la ejecución de dicha área evaluada (ver Tabla 
95) el cual resulta el rendimiento para una cuadrilla conformada por dos operarios, 
1 ayudante y 1 capataz el cual resultó ser de 9.80 m²/día. Si bien el rendimiento es 
bajo es porque la partida de tarrajeo exterior incluyó derrames y bruñas tomando 
en consideración que las fachadas de los sectores no son típicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
Tabla 94: Costo real de la partida de tarrajeo 
Tabla 95: Duración de la ejecución de cada Cuadrilla 
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En la Tabla 96 se observa el resultado del rendimiento de metro cuadrado 
por día (m²/día). 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Luego se procedió a determinar la cantidad de horas hombres con el costo 
parcial total entre el precio unitario de cada categoría obrera que conformó la 
cuadrilla, ver Tabla 97. 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 Al analizar el costo unitario de la partida de tarrajeo exterior (incluyendo 
bruñas y derrames) el cual resultó tener un costo de soles por 60.04m², tal como 
se muestra en Tabla 98.  
Tabla 96: Rendimiento de la partida de tarrajeo exterior (incluyendo bruñas y derrames) 
Tabla 97: Cantidad de horas hombre (h.h) 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Se consideró los análisis de precios unitarios (APUS) de derrames y bruñas 
para determinar el análisis de costo unitario de solo tarrajeo exterior por metro 
cuadrado (m²). A continuación, en las Tablas 99 y 100 se presenta lo mencionado. 
 
 Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
Tabla 99: Análisis de precios unitarios de derrames en fachadas 
Tabla 98: Análisis de precios unitarios del tarrajeo exterior (incluyendo bruñas y derrames) 
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Fuente: Elaboración propia  
 
Finalmente se realizó un análisis de costo unitario de solo la partida de 
tarrajeo exterior que no incluyo derrames, ni bruñas y costo de andamios. Dando 
como resultado que el costo por m² del tarrajeo exterior es de 25.06 soles como se 
muestra en la Tabla 101. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
Tabla 100: Análisis de precio unitario de bruñas en fachadas 
Tabla 101: Costo neto del tarrajeo exterior (por m2) 
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CAPÍTULO 6: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
6.1. Resultados de la investigación 
 
A continuación, se presenta la tabla de los resultados finales: 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 102: Resultados del tren de trabajo de las fachadas 
Tabla 103: Resultados de la productividad promedio 
Tabla 104: Resultados de Análisis de precios unitarios 
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6.2. Análisis e interpretación de los resultados 
 
6.2.1. Tren de trabajo  
 
a) En el ítem 4.4 se describió el desarrollo del análisis de los trenes de 
trabajo y en el ítem 5.1 se mostró el cronograma de lookahead base de 
las fachadas interiores y fachadas exteriores el cual sirvió como 
referencia para la realización de los trenes de trabajo desarrollado en el 
ítem 5.2 con el cuál se verificó el cumplimiento de todas las actividades 
y plazos descritos en el lookahead, logrando concluir satisfactoriamente 
con una reducción del tiempo en días de la  ejecución de la partida de 
tarrajeo exterior, tal es el caso que en las fachadas interiores se redujo 
28 días y en las fachadas exteriores se redujo 16 días como se apreció 
en la Tabla 102. 
 
b) Se logró reducir días de trabajo con una idónea organización de las 
cuadrillas que trabajaron en los sectores de las fachadas interiores y 
fachadas exteriores, gracias a la programación realizada por el equipo 
conformado por los ingenieros de producción y el capataz, sumando a 
esto al personal obrero calificado y con amplia experiencia en la 
ejecución de la partida con la implementación de los andamios 
colgantes. 
 
6.2.2. Carta balance  
 
a) La evaluación cualitativa y cuantitativa del proceso de las actividades 
realizadas en la ejecución del tarrajeo exterior con el uso de la 
herramienta carta balance como se describió en el ítem 4.5, ayudó a 
realizar un análisis de la productividad como se desarrolló en el ítem 
5.3 evaluando los tiempos productivos, tiempos contributorios y 
tiempos no contributorios que realizaron los operarios, tal como se 
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muestra en la Tabla 103, con un resultado óptimo de 41.24% para el 
tiempo productivo promedio de la obra “MODO” en comparación con 
el tiempo productivo promedio de acuerdo a Virgilio Ghio. 
 
b) Con la aplicación de carta balance se detectó factores que afectaban 
negativamente a la productividad disminuyendo el porcentaje del 
tiempo productivo promedio con la presencia de mayor porcentaje  de 
las sub actividades pertenecientes a los tiempos contributorios y 
tiempos no contributorios que para el proyecto “MODO” se obtuvo en 
las fachadas interiores compuesto por el sector 1 los porcentajes de 
36.81% de tiempo contributorio y 25.69% de tiempo no contributorio y 
para el sector 2 los porcentajes de 31.53% de tiempo contributorio y 
32.08% y tiempo no contributorio y en las fachadas exteriores 
compuesto por el sector 4 los porcentajes de 27.32% de tiempo 
contributorio y 27.32% de tiempo no contributorio y para el sector 5 los 
porcentajes de 34.17% de tiempo contributorio y 20.14% de tiempo no 
contributorio todo lo mencionado analizado en los ítem 5.3.1 y 5.3.2.  
 
6.2.3. Análisis de costos unitarios 
 
a) Se realizó un análisis de precios unitarios para la partida de tarrajeo 
exterior del proyecto “MODO”, donde se calcularon los costos para los 
recursos involucrados, como la mano de obra el cual tuvo un costo de 
93,568.43 soles y los materiales usados el cual tuvo un costo de 
9,752.01 soles que en conjunto sumaron un costo total de 103,320.43 
soles con el cual de acuerdo a la cantidad de horas hombres de mano de 
obra se analizó para obtener el análisis de precios unitarios con un costo 
de 25.06 soles por metro cuadrado (m²) de tarrajeo exterior, todos estos 
resultados se detallaron en el ítem 5.4. 
Según el análisis del costo unitario de la obra MODO la partida de 
tarrajeo exterior tuvo un costo de 27.60 soles por m² conformado por 
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una cuadrilla de 1 operario, 1 ayudante y 0.1 de capataz en cambio para 
el análisis de costo unitario real resulto ser 25.06 soles por m2 
conformado por una cuadrilla 2 operarios, 1 ayudante y 0.2 de capataz 
como se detalló en el ítem 5.4. en comparación con el análisis de costo 
unitario de acuerdo al libro del autor de Genaro Delgado resulto ser 
27.98 soles por lo tanto se corroboro que el precio del costo unitario 
real es menor que el costo unitario de obra y del autor mencionado a 
pesar de estar conformado por una mayor cantidad de obreros en la 
cuadrilla, todos mencionados se encuentran en la Tabla 104. 
 
b) A pesar que en el proyecto MODO se evaluó las fachadas no típicas 
con presencia de mucho detalle tales como derrames y bruña que si bien 
es cierto se trabajó con una productividad promedio óptima acortando 
los tiempos de ejecución sin embargo el costo real que se obtuvo no 
reflejo lo mencionado económicamente tal, así como se mostró en la 
Tabla 104 y con mayor detalle en el ítem 5.4.  
 
6.3. Contrastación de hipótesis 
 
a) De acuerdo a la hipótesis secundaria 1: Al elaborar la carta balance se 
mejora de la productividad de la mano de obra. 
 
En este estudio al elaborar la carta de balance se obtuvo un incremento de 
productividad mayor que los parámetros de la productividad promedio del 
autor Virgilio Ghio como se muestra en los resultados de la tabla N°103 ya que 
solo se ejecutó trabajos con más valor que aportan a la partida de tarrajeo 
exterior. Por lo tanto, se logró cumplir esta hipótesis, resultando ser verdadera. 
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b) De acuerdo a la hipótesis secundaria 2: Al elaborar el tren de trabajo se 
incrementa el rendimiento de mano de obra del tarrajeo exterior para un 
desempeño continuo. 
 
A pesar de haber organizado los trenes de trabajo y reducir los días de duración 
de la ejecución de la partida de tarrajeo exterior como se muestra en la Tabla 
102 no se obtuvo un incremento del rendimiento sustancial de la mano de obra 
como se mostró en la Tabla 96 en comparación con el rendimiento considerado 
con el análisis de precios unitarios de la obra “MODO” (r =15 m²/día)  debido 
que en la ejecución del tarrajeo exterior se realizó también los trabajos de 
bruñas y derrames, sumándose a esto la poca estabilidad de los andamios 
colgantes que se encontraban expuestos a factores climatológicos que impedían 
un desempeño óptimo de los operarios que en múltiples ocasiones dejaban de 
realizar trabajos productivos para ayudar a mantener estable a los andamios, 
todo esto hizo que el rendimiento obtenido sea menor en comparación a una 
partida de solo tarrajeo exterior. Por lo tanto, se logró cumplir esta hipótesis, 
resultando ser verdadera. 
 
c)  De acuerdo a la hipótesis secundaria 3:  Al operacionalizar el proceso 
constructivo se determina el costo real del tarrajeo exterior con el 
propósito de incrementar la productividad. 
 
Conforme al proceso constructivo descrito en el ítem 4.3 se logró realizar la 
operacionalización de ello determinando el costo real y costo unitario de 
acuerdo a la mano de obra y materiales utilizados en la ejecución de la partida 
de tarrajeo exterior ayudando a incrementar la productividad como se muestra 
en la Tabla 103. Por lo tanto, se logró cumplir con esta hipótesis, resultando 
ser verdadera. 
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d) De acuerdo a la hipótesis general: Al determinar el tarrajeo exterior según 
el avance estructural se incrementa la productividad en una edificación de 
altura, distrito San Miguel Año-2019. 
 
Según nuestra hipótesis formulada basada de una adecuada implementación, 
supervisión y control de trenes de trabajo se llega acortar el tiempo de ejecución 
como se menciona en el ítem 5.2 y con el uso de la carta de balance se logró 
evaluar la productividad promedio general de todos los sectores como se 
muestra en el ítem 5.3.3 y calculando el costo real y costo unitario se verificó 
que al contar con mayor personal de mano de obra se desarrolló la ejecución 
de la partida de tarrajeo exterior en menos tiempo pero con un mayor costo, 
logrando comprobar con los resultados que se mostró la Tabla 104 y en la Tabla 
103 se mostró el incremento de la productividad al realizar la ejecución 
simultanea de las partidas de edificación estructural, albañilería y tarrajeo 
exterior. Por lo tanto, esta hipótesis es verdadera. 
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DISCUSIÓN  
 
Discusión N°1: Determinar como el tarrajeo exterior según el avance estructural 
incrementa la productividad en una edificación de altura, distrito San Miguel 
Año-2019. 
 
La evaluación del tarrajeo exterior según el avance estructural se realiza para conocer 
y comparar los resultados del incremento de la productividad promedio real con la 
productividad del autor Virgilio Ghio.  
En la actualidad existen muchas obras públicas y privadas que no realizan este tipo de 
investigación y ante ello surge la razón de investigar como en la presente tesis en la 
cual se ha logrado incrementar la productividad como se muestra en la Tabla 103.  
La productividad promedio real de la partida de tarrajeo exterior es de 41.24% y la 
productividad de Virgilio Ghio es de 28%, por tanto, nuestro objetivo general se llega 
cumplir ya que se obtiene un incremento de 21%.  
 
Discusión N°2: Elaborar la carta balance con el fin de mejorar la productividad 
de la mano de obra. 
 
En la actualidad normalmente en la ejecución de las partidas de construcción de 
edificaciones no se realiza un control permanente del desarrollo de las actividades 
desde el inicio hasta el final, por ello no se puede saber el desempeño de la mano de 
obra y de la productividad de dichas partidas.  
Por lo tanto, en esta investigación con el uso de la carta balance se ha logrado 
identificar los tiempos productivos, contributorios y no contributorios que realizaron 
los operarios concluyendo el análisis de carta balance con una productividad de un 
41.24% como se muestra en la Tabla 103.   
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Discusión N°3: Elaborar el tren de trabajo para incrementar el rendimiento de 
mano de obra del tarrajeo exterior para un desempeño continuo. 
 
La organización de trenes de trabajo de la partida de tarrajeo exterior se realiza para 
incrementar el rendimiento de la mano de obra y compararlo con el rendimiento 
mostrado en el análisis de precios unitarios (APUS) de la obra Modo.  
En el caso de la presente investigación se realizó un seguimiento y control de 
cumplimiento de fechas programadas con la herramienta tren de trabajo con el cual se 
realizó un cronograma de avance de actividades diarias independientemente por 
fachadas y cuadrillas en comparación con lo programado con la herramienta lookahead 
base del expediente técnico, con esto se pudo comprobar la afectividad de la correcta 
implementación de tren de trabajo puesto que se redujo 28 días para el caso de las 
fachadas interiores y 16 días para el caso de las fachadas exteriores.  
 
Discusión N°4: Operacionalizar el proceso constructivo para determinar el costo 
real del tarrajeo exterior con el propósito de incrementar la productividad. 
 
El análisis de precio unitario se realiza para determinar y comparar los resultados de 
la Tabla 104.  
Se tiene un precio unitario del expediente técnico de la obra MODO de la partida de 
tarrajeo exterior el cual es 27.60 soles este precio es para una cuadrilla de 1 operario y 
1 ayudante por lo tanto este precio es mayor que el precio unitario real el cual es 25.06 
soles este precio incluye a una cuadrilla conformada por 2 operario y 1 ayudante 
porque se quiso concluir con la ejecución antes del tiempo previsto y por eso se 
requirió mayor cantidad de personal de operarios. 
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CONCLUSIONES  
 
1. Con la evaluación de la planificación realizada en el Lookahead base se logró 
analizar la programación del tiempo de duración de ejecución del tarrajeo 
exterior plasmando un nuevo cronograma de cumplimiento de actividades con 
el uso de la herramienta tren de trabajo con lo que se obtuvo disminuir los 
plazos en las fachadas interiores acabando en 38 días  y en las fachadas 
exteriores en 48 días, permitiendo un ahorro porcentual en las fachadas 
interiores de 57.6% y para las fachadas exteriores de 75%  tal como se mostró 
en la Tabla 102, todo esto se logró gracias al buen rendimiento del personal 
obrero que a pesar de las dificultades debido a los factores climatológicos que 
afectaban la estabilidad de los andamios colgantes con una constante 
supervisión y control diario del capataz y los ingenieros de producción 
consiguieron reducir ampliamente los días de ejecución.  
 
2. Al aplicar el uso de carta balance se identificó factores que agregaban valor a 
las actividades que comprendía la ejecución de la partida de tarrajeo exterior, 
clasificando de esta forma las sub actividades dentro de tiempos productivos, 
tiempos contributorios y tiempos no contributorios de acuerdo a su aporte que 
generaron a dicha partida, mencionado todo esto se procedió a evaluar las 
subactividades de la mano de obra cada dos minutos por dos horas diarias 
durante la ejecución del tarrajeo exterior en las fachadas interiores y fachadas 
exteriores para un posterior procesamiento de los datos recolectados en obra 
obteniendo óptimos resultados de productividad porcentual como se aprecia en 
la Tabla 103 que muestra un tiempo productivo promedio de 41.24% 
ampliamente mayor al tiempo productivo promedio de Virgilio Ghio.  
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3. Con el proceso constructivo se controló diferentes actividades que comprendió 
la ejecución de la partida de tarrajeo exterior del proyecto de tal manera que 
finalizada la ejecución de dicha partida se pudo medir y cuantificar el avance 
y cumplimiento de esta, evaluando con un análisis de precios unitarios (APUS) 
el costo real de la partida en obra de acuerdo a los recursos usados, 
considerando recursos humanos como la mano de obra del personal obrero de 
acuerdo a la cantidad de personal que trabajaron en cada cuadrillas evaluadas 
y el recurso de materiales usados de acuerdo al área de trabajo realizado sin 
considerar el equipo de andamios colgantes, de esta forma se obtuvo un costo 
por m² de 25.06 soles como se muestra en la Tabla 104. 
 
4. Con todo lo mencionado líneas arriba se logró la ejecución de la partida del 
tarrajeo exterior simultáneamente con la ejecución de las partidas estructurales 
y se obtuvo una productividad óptima la cual se ve reflejada en reducción de 
tiempo con un porcentaje promedio de 66.3% menor a lo programado en el 
Lookahead base, un tiempo productivo promedio de 41.24% mayor en 13.24% 
al tiempo productivo promedio en lima de acuerdo a Virgilio Ghio y con un 
costo por m² de 25.06 soles con una cuadrilla conformada por 2 obreros, 1 
ayudante y 1 capataz, todos capacitados para el trabajo el cual se vio reflejado 
en la productividad obtenida.  
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RECOMENDACIONES 
 
1. Inspeccionar el área de trabajo días antes de la ejecución de la partida de 
tarrajeo, ya que así se puede solucionar a tiempo las observaciones encontradas 
tales como espera de los operarios por el retraso de transporte de material y 
búsqueda de equipos de herramienta que no se encontraba a la disposición del 
área trabajada por lo tanto si se evitara estas observaciones se tendría un flujo 
de mano de obra continuo y que no afecte al tren de trabajo. 
 
2. Para tener un aumento de rendimiento de horas hombre se recomienda a los 
ingenieros a cargo de la obra realizar una anticipada selección del personal 
capacitado y con experiencia en la ejecución del tarrajeo en fachadas con 
andamios colgantes ya que el trabajo que se realiza es en edificaciones de altura 
se encuentra expuesto a uno de los factores climatológicos que dificulta el 
rendimiento de la mano de obra tales como los vientos que hacen que los 
andamios colgantes tengan inestabilidad por lo tanto de acuerdo a lo 
mencionado se necesitaría personal obrero que no sufra de acrofobia (miedo a 
las alturas) . 
 
3. En todo proyecto que se piensa implementar equipos tecnológicos para ayudar 
a  la mano de obra a ejecutar una partida de construcción y se desea saber si es 
rentable, se debería realizar un previo estudio de la productividad y rentabilidad 
que dicha implementación generaría, estos estudios se pueden realizar con el 
correcto uso de las herramientas de lean construction que nos permite tener una 
mejora continua en la ejecución de una partida, minimizando pérdidas y 
maximizando el valor del producto final tal como se analizó en la presente tesis 
en donde se utilizó la implementación de andamios colgantes para ejecutar la 
partida de tarrajeo en fachadas. 
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4. Ya que en el presente estudio se hace uso de las herramientas de lean 
construction con los que se logró desarrollar una mejora continua, reducir 
tiempo y maximizar la productividad en los procesos de construcción de las 
partidas y en base a todo lo mencionado se llega a incrementar la rentabilidad 
de todo proyecto. Por ello se recomienda a nuestra universidad tener el curso 
de gestión obligatorio donde se estudie las herramientas de lean construction o 
contar con un curso de lean construction. 
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 Anexos 1: Matriz de Consistencia 
Tabla 105: Matriz de consistencia 
PROBLEMA 
PRINCIPAL 
OBJETIVO PRINCIPAL HIPÓTESIS PRINCIPAL VARIABLES ÍNDICES DISEÑO METODOLÓGICO 
¿Cómo el tarrajeo exterior 
según el avance 
estructural incrementa la 
productividad para una 
edificación de altura, 
distrito San Miguel Año-
2019? 
 
Determinar como el tarrajeo 
exterior según el avance 
estructural incrementa la 
productividad en una 
edificación de altura, distrito 
San Miguel Año-2019. 
 
Al determinar el tarrajeo 
exterior según el avance 
estructural se incrementa la 
productividad en una 
edificación de altura, 
distrito San Miguel Año-
2019. 
 
Variable Independiente 
Tarrajeo Exterior según 
avance estructural 
• Identificar las actividades 
• Tiempo de ejecución 
• Costo real de la partida de tarrajeo 
exterior 
1. Método de Investigación: 
Deductivo   
2. Orientación: Aplicada 
3. Enfoque: Mixto 
4. Instrumento de Recolección 
de datos: Retroelectivo 
5. Tipo de Investigación: 
Descriptivo, Correlacional y 
Explicativo    
6. Nivel de Investigación: 
Descriptivo                                
7. Diseño de la Investigación:                                                     
- Según propósito del 
estudio: No Experimental                                                      
- Según número de 
mediciones: Transversal                                                         
- Según cronología de las 
observaciones: Retroelectivo 
8. Estudio de Diseño: Cohorte 
(causa -> efecto) 
 
Variable Dependiente 
Productividad 
• Detectar los factores que afectan la 
productividad 
• Supervisión de la ejecución del 
tarrajeo exterior 
PROBLEMAS 
SECUNDARIOS 
OBEJTIVOS 
SECUNDARIOS 
HIPÓTESIS 
SECUNDARIOS 
  
¿Cómo la elaboración de 
carta balance influye en la 
productividad de la mano 
de obra? 
 
Elaborar la carta balance con 
el fin de mejorar la 
productividad de la mano de 
obra. 
 
Al elaborar la carta balance 
se mejora la productividad 
de la mano de obra. 
Variable Independiente 
Carta Balance 
• Análisis de productividad 
• Registro de tiempos de los trabajos 
de las actividades. 
• Registro de mano de obra 
Variable Dependiente 
Productividad de la mano 
de obra 
• Tiempos no contributorios 
• Tiempos contributorios 
• Tiempos Productivos 
¿Cómo el tren de trabajo 
influye en el rendimiento 
de mano de obra para la 
ejecución del tarrajeo 
exterior según el avance 
estructural? 
 
Elaborar el tren de trabajo 
para incrementar el 
rendimiento de mano de obra 
del tarrajeo exterior para un 
desempeño continuo. 
 
Al elaborar el tren de 
trabajo se incrementa el 
rendimiento de mano de 
obra del tarrajeo exterior 
para un desempeño 
continuo. 
 
Variable Independiente 
Tren de Trabajo 
• Duración de ejecución de la partida 
Variable Dependiente 
Rendimiento de mano de 
obra 
• Estimación de tiempo de las 
actividades de la partida. 
• Cumplimiento con el Lookahead 
base 
¿Cómo el proceso 
constructivo influye en el 
costo real para la 
ejecución del tarrajeo 
exterior según el avance 
estructural? 
 
Operacionalizar el proceso 
constructivo para determinar 
el costo real del tarrajeo 
exterior con el propósito de 
incrementar la 
productividad. 
 
Al operacionalizar el 
proceso constructivo se 
determina el costo real del 
tarrajeo exterior con el 
propósito de incrementar la 
productividad. 
 
Variable Independiente 
Proceso Constructivo 
• Lista de actividades a realizar 
• Cantidad de personal obrero y 
materiales 
Variable Dependiente 
Costo Real 
• Análisis de Precios Unitarios 
• Cantidad de los recursos de mano 
de obra y material utilizado 
Fuente: Elaboración propia 
